

3-34

학곡 저수지 농촌 수변공원 조성

핵심
여부

우선
순위

주관 부서	공원녹지과 공원조성팀		협조기관	농정과, 한국농어촌공사, 관광과
	팀장:이정혜(☎3631)	담당자:홍예린(☎3632)		

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 최종목표

- 둘레길 조성, 수변데크길 및 수변광장 조성, 주차장 리모델링 등으로 새로운 관광자원 조성

□ 사업개요

- 목 적: 학곡저수지 인근에 농촌 문화 및 저수지를 활용한 수변공원화 사업을 추진하여 지역 관광지로 활용함과 동시에 시민들을 위한 이색적인 휴식 공간 제공
- 기 간: 2023. ~ 2025.
- 위 치: 학곡저수지(소초면 학곡리 437번지 일원)

□ 추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 한국농어촌공사 업무협약	• 관련 서류	달성
2024년	• 한국농어촌공사 업무협약 및 투자심사 의뢰	• 관련 서류	정상 추진

□ 추진상황 및 추진계획

- 2023. 3. 학곡저수지 수변공원 조성 기본구상도 제작
- 2023. 6. 한국농어촌공사 업무협약(1차)
- 2023. 10. 한국농어촌공사 업무협약(2차)
- 2024. 6. 투자심사 의뢰
- 2024. 10. 실시설계용역 착수
- 2025. 4. 실시설계용역 준공
- 2025. 6. 구룡야영장 임대차 계약 종료
농업생산기반시설 목적 외 사용 허가
공사 착공
- 2025. 12. 공사 준공

□ 연차별 투자 예산

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	12,000	-	100	100	11,800	-	-

□ 추진상 문제점 및 대책

- 사업대상지는 한국농어촌공사 소유의 저수지로, 농업진흥구역의 용수원 확보, 수질보전 등 농업환경을 보호하기 위하여 지정한 농업보호구역이자 황성군 우천면 법주리의 농업용수 공급원으로 도시계획시설 결정 및 농업보호구역 해제는 어려움
 - 농촌 수변공원 조성을 위해 농업생산기반시설 저수지 목적 외 사용 허가를 한국농어촌공사 홍천춘천지사와 협의하고, 농업보호구역 내에서 가능한 시설을 검토하도록 하겠음
- 사업추진에 따른 활용 가능한 주요 부지는 2025년 6월까지 구룡야영장에서 농어촌공사와 임대계약을 체결(30년 이상 임대사용 중)하여 사용 중
 - 계약기간 만료에 따른 농어촌공사 및 구룡야영장과 협의를 통해 부지확보 후 사업추진
 - ※ 협의 시 농어촌공사쪽에서는 사용허가 외 토지매각 절차 이행할 수 있으며, 구룡야영장 쪽에서는 이주 및 영업보상 요구 민원 발생 농후

□ 기대효과

- 농촌 지역 관광자원 제공으로 지역 경제 활성화 도모
- 도시 및 농촌 주민들이 함께 여가를 즐길 수 있는 휴식 및 힐링 공간 제공