

3-49			KBS 송신탑 이전 및 개발 추진								
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		시정홍보실 공보팀			협조부서 (협조기관)		태장1동(총무팀5520)				
		팀장:홍순필(☎2121)		담당자:신상언(☎2124)		재정		제도	권한		
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 최종목표

- 송신소 철탑으로 인한 주민들의 정신적·육체적·물질적 피해와 지역발전 저해요인 해소
- KBS와 방송통신위원회 등 관련 기관과의 지속적 협의, 지역 국회의원과 현안 논의를 통한 공감대 형성으로 시설 주체인 KBS(방송통신위원회)의 자발적 이전 또는 폐소 유도

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~
- 위 치: 원주시 태장동 808번지 일원
- 개 국: 1964. 9. / 부지 8,924㎡(공시지가 486,500원/㎡), 연면적 128㎡
- 추진현황
 - 2007~2010: 이전 추진위원회 구성 (송신소 이전 건의, KBS방송국)
 - 2010. 9. : KBS 원주방송국 문서 회신 (시에서 이전부지 및 비용부담시 추진)
 - 2016.12. : 원주시의회 송신소 폐소 건의문 채택 및 촉구
 - 2018. 3. : 방송통신위원회 입장 표명 (정책방향 검토 후 결정)
 - 2022. 2. : 송신소 이전 관련 간담회 개최 (KBS원주방송국, 태장1동주민자치위원회)
 - 2022. 3. : KBS 원주방송국 문서 회신 (시에서 이전부지 및 비용부담시 추진)

□ 추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 주민간담회, 송신소 폐소·이전촉구	• 폐소·이전 논의	달성
2024년	• 방송통신위원회 정책결정	• 폐소·이전 지속 논의	정상추진
2025년	• 방송통신위원회 정책결정	• 폐소·이전	-
2026년	• 송신소 이전	• 이전 완료	-

□ 추진상황 및 추진계획

- 2023. 4. : KBS원주방송국장 면담 ⇒ 송신소 이전을 검토하였지만 대체 부지 없음
- 2023. 6. : 주민동향 의견수렴
- 2023. 9. : 송신소 이전 또는 폐소 촉구 공문발송 (방통위, KBS원주)
- 2023.10. : 방통위 협의(지상파방송정책과) ⇒ 방통위는 인허가 기관으로 KBS와 선협의 필요
- 2023.12. : KBS본사 협의 ⇒ 방통위 협의내용 설명 및 이전(폐소) 검토 요청
- 2024. 1. : 원주KBS 기술부 협의 ⇒ KBS본사에서 송신소 폐소 검토
- 2024. 2. : 방통위 도 연고 사무관 협의 ⇒ 추진상황 설명 및 지원 요청
- 2024. 4. ~ : 송신소 이전 또는 폐소 지속 추진 (방통위, KBS)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 송신소 이전은 현실적으로 해결해야 할 난제가 많아, 시설 주체인 KBS의 자발적인 이전 의지가 우선시 되어야 함.
- 방송통신위원회, KBS에서 자발적인 이전 또는 폐소를 유도하기 위한 민관협력 등 다각적인 방법으로 추진할 계획임

□ 기대효과

- KBS AM송신탑은 AM라디오 청취자들이 적어 효용 가치가 떨어지고 통신기술의 발달로 전시 및 재난 시 이용가치가 적은 실정으로,
- 도심 한가운데 위치하여 지역발전을 저해하는 송신탑의 이전 및 폐소로 지역 균형발전 기대