

“특별자치강원, 경제도시 원주!”

2024 민선8기 공약이행점검 주민배심원제 심의안건 자료집



원 주 시
(기획예산과)

심의안건 목록

□ 심의안건

연번	관리번호	공 약 명	추진부서	조정내용
1	1 - 3	남부시장 문화관광시장 조성	경제진흥과	공약명 변경 목표 변경
2	3-39-1	이통장 수당 인상	자치행정과	공약명 변경 목표 변경
3	3-41-1	기업도시 고등학교 조기착공, 혁신도시 고등학교 추진	자치행정과	공약명 변경 목표 변경
4	2-20-1	혁신도시 수변공원 재정비 혁신도시내 아파트와 상권간의 접근성 개선	생태하천과	공약명 변경
5	1 - 9 - 2	반도체 배후 도시 추진	투자유치과	공약명 변경
6	3-44-3	노상주차장 상점 우선 주차 추진	교통행정과	공약명 변경 목표 변경
7	3-46-1	기업도시, 중심가, 혁신도시 구간 간선직통버스 운행	대중교통과	공약명 변경 목표 변경
8	3 - 3 8	호저면 복지회관 건립	재산관리과	공약명 변경 목표 변경
9	6 - 8 0	반려동물 복지 및 환경 조성 ① 반려동물 보건소 건립 ② 반려동물 가족 교육센터 설립 ③ 반려동물 엑스포 개최 ④ 반려동물 공원 및 테마파크 건립	축 산 과	공약명 변경 목표변경 예산변경
10	3 - 4 3	지역축사 악취 해결	기후에너지과	공약명 변경
11	3-35-2	수변공원 주차장 추가 확보	공원녹지과	공약명 변경 목표 변경
12	3-33-2	장애인 공원 조성	공원녹지과	공약명 변경
13	6-69-3	초등학교 돌봄 서비스 지원 확대	여성가족과	공약명 변경
14	6-75-1	디지털 성범죄 원스탑 지원센터	여성가족과	공약명 변경
15	6-75-2	원주지역 성범죄자 전원 우편 배부 고지	여성가족과	공약명 변경 목표 변경
16	4-52-2	K4 구단 육성	체 육 과	공약명 변경 목표 변경 예산 변경

연번	관리번호	공 약 명	추진부서	조정내용
17	6-71-1	보훈문화회관 건립 추진	복지정책과	공약명 변경 목표 변경
19	6-71-2	전쟁미망인 수당 5만원 인상	복지정책과	공약명 변경
18	6-74-2	장애인 직업 교육 센터 확대	경로장애인과	공약명 변경
20	6-76-3	어르신 공공근로 도내 최고 수준 확대	경로장애인과	공약명 변경

1-3

남부시장 문화관광시장 조성

분 야	경제 분야	추진부서	경제진흥과
작 성 자	경제진흥과장		

□ 당초 공약개요

- 사업기간 : 2024.~2027.
- 사업량/목표 : 중앙부처 공모사업을 통한 문화관광형시장 조성
- 총사업비 : 최대 13억 원
- 주요내용 등
 - 중소벤처기업부 공모사업인 특성화시장 육성사업 단계별 추진
 - 1단계 '첫걸음 기반조성(1년/최대3억)' ⇒ 2단계 '문화관광형(2년/최대10억)'

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명, 목표 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공약명: 남부시장 문화관광시장 조성 ○ 목 표: 중앙부처 공모사업을 통한 문화관광형 시장 조성 - 중소벤처기업부 공모사업인 특성화시장 육성사업 단계별 추진
(변경후) 조정 내용 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공약명: 남부시장 문화관광시장 기반 조성 ○ 목 표: 문화관광형 시장 조성 성공적 추진을 위한 기반 조성 - 각종 시설개선 사업 우선 추진으로 대형 공모사업 추진기반 마련

○ 연도별 추진목표

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	공모신청 (1단계 첫걸음기반조성사업)	1단계 사업추진	공모신청 (2단계 문화관광형)	2단계 사업추진 (~2027)
조정 (안)	노후시설 개선사업 추진 (냉난방기교체, 주차환경개선)	노후시설 개선사업 추진 (LED조명, 노후변압기 교체 등)		

□ 조정사유

- 남부시장 내부갈등 장기화로 각종 지원사업 추진 난항
 - 상인회와 관리단(소유자) 간 법정 분쟁이 지속되는 상황(2020~현재)
 - 전통시장 지원사업의 경우 각종 시설 개선사업이 필연적으로 수반됨
 - ▶ (첫걸음기반조성)웨이파인딩, 도색, 방송시설 구축, 방범시설(CCTV) 설치 등
 - ▶ (문화관광형)시장 투어코스 개발, 체험프로그램(시설) 운영 등
 - ⇒ 시설 소유(관리)자 및 상인 간 다툼이 있는 경우 중·장기 사업 추진 곤란

- 소규모 시설 개선사업 우선 시행으로 향후 공모사업 추진 기반 마련
 - 분쟁 당사자 간 합의를 유도하여 시급한 사업 우선 추진 노력
 - ▶ 냉난방기 및 상가 내·외부 LED조명 교체(450백만 원)
 - ▶ 주차환경개선사업(13백만원)
 - ▶ 시설 안전을 위한 변압기 교체 공사(402백만 원)
 - 공모사업 추진에 앞서 시장 내부 관계자 간 합의 필요성에 대한 공감대 형성

<당초 공약관리카드>

1-3				남부시장 문화관광시장 조성							
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		경제진흥과 시장활성화팀			협조기관		관광과(5121, 관광마케팅팀)				
		팀장:이미영(☎2941)		담당자:연수진(☎2943)		재정		제도	권한		
신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 사업개요

- 사업대상: 남부시장
- 사업기간: 2024. ~ 2027.(4년)
- 총사업비: 최대 13억 원(국 50%, 도 15%, 시 35%)
- 사업내용
 - 1) 특성화 첫걸음시장 우선 신청(1년, 최대 3억 원)
 - ※ 사업 성과에 따라 '문화관광형시장 육성사업' 으로 도약 가능
 - 2) 문화관광형시장 육성사업(2년, 최대 10억 원)
- 소요사업비

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기		
		2024	2026	2027
계	1,300	300	500	500
국비	650	150	250	250
도비	195	45	75	75
시비	455	105	175	175

□ 추진상황

- 2023. 9. ~ 11. 1차 사업(특성화 첫걸음시장) 신청 및 결과 발표

□ 추진계획

- 2024. 1. ~ 12. 사업 수행 ※ 상인역량 강화 후 관광과 연계 마케팅 실시
- 2025. 1. ~ 12. 1차 사업 정산보고 및 평가, 2차 사업(문광형) 신청
- 2026. ~ 2027.(2년) 2차 사업(문광형) 수행

□ 문제점 및 대책

- 공모사업 신청서류(동의서 등) 작성에 따른 상인 등 협조 필요
- 시장 내부 상황 및 민원발생에 따른 사업의 원활한 추진 우려

<조정안 반영시 공약관리카드>

핵심 여부		1-3		남부시장 문화관광시장 기반 조성							
		우선 순위									
주관 부서		경제진흥과 경제정책팀			협조기관	관광과(5121, 관광마케팅팀)					
		팀장:장일현(☎2911)		담당자:윤석진(☎2912)		재정	제도	권한			
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 사업개요

- 사업대상: 남부시장
- 사업기간: 2023.~2025.
- 총사업비: 865백만 원(국 7, 도 512.8, 시 345.2)
- 사업내용
 - 남부시장 내 노후시설 개선으로 문화관광시장 기반 마련
 - 전통시장 시설현대화 사업 및 주차환경개선 사업 적극 추진
- 소요사업비

(단위:백만 원)

사업명	사업내용	사업비(백만 원)			
		총계	국비	도비	시비
		865	7	512.8	345.2
시설현대화	냉난방기 및 LED조명 교체	450	-	270	180
	노후변압기 교체 공사	402		241	161
주차환경개선 (개·보수)	노후조명, 안내판, 셔터문 교체 등	13	7	1.8	4.2

□ 추진상황

- 2023. 10. ~ 12. 시설현대화(냉난방기 교체), 주차환경개선 사업 추진 완료

□ 추진계획

- 2024. 1. ~ 12. 시설현대화(LED조명 교체, 노후변압기 교체 등) 사업 추진

□ 문제점 및 대책

- 시장 내부 갈등(민원) 장기화로 각종 사업 추진 난항
 - ⇒ 소규모 시설개선 사업 우선 시행으로 문화관광시장 조성사업 추진 기반 마련

분 야	민원인이 웃는 원주	추진부서	자치행정과
작 성 자	안진영		

□ 당초 공약개요

- 사업목적 : 이통장 수당 인상을 통한 주민 자치 활성화 및 이통장 사기 진작
- 사업기간 : 2022. 7. ~
- 대 상 : 원주시 관내 이통장 전체
- 내 용 : 이통장 수당 인상

□ 조정 심의요청 내역

구 분	(공약명변경, 목표변경)
(변경전) 당초 공약이행계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명: 이통장 수당 인상 ○ 내 용: 이통장 수당 인상을 통한 이통장 처우 개선
(변경후) 조정 내용 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명: 이통장 처우 개선 ○ 내 용: 원주시 리·통·반의 설치 및 운영조례 개정 등을 통한 처우 개선 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 이통장 협의회장 통신 요금 지원 신설 - 한마음 체육대회 및 선진지 견학 예산 증액

○ 연도별 추진목표

(단위:백만 원)

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	128		-	-
조정 (안)	151	154	154	154

□ 조정사유

○ 이통장 수당은 행안부 규정에 정해져 있는 수당으로 자체적 인상이 불가함.

이를 대신하여 조례 개정 및 예산 증액을 통한 각종 처우개선 실시

※ 2024년 「지방자치단체 예산편성 운영기준(훈령)」 별표4 개정

이·통장 활동보상금 기준액 인상(30만원→40만원)으로 2024년부터 인상액으로 지급

3-39-1		이·통장 처우개선	
핵심 여부	우선 순위		

주관 부서	자치행정과 시정팀 팀장:이수민(☎2251)	담당자:안진영(☎2253)	협조부서 (협조기관)
-------	----------------------------	----------------	----------------

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

사업개요

- 이·통장 현황: 현원 644명(정원: 658명)
- 예산지원 현황

(단위: 백만 원)

합 계	강원도 이·통장 한마음대회 참가보상	시 한마음 체육대회	교육·회의 등 참가보상	선진지 견학	상해보험
145	27	35	14	50	19

※ 활동보상금(읍면동 편성): 기본수당(월30만원), 명절상여금(년60만원),
회의참석수당(1회당 2만원, 월2회 지급)

- 처우개선 대상

(단위: 백만 원)

대상 항목	2022 예산	2023 예산	비고
시 한마음 체육대회	25	35(증10)	▶ 춘천: 20(정원 748명) ▶ 강릉: 35(정원 508명)
선진지 견학	30	50(증20)	▶ 춘천: 40(정원 748명) ▶ 강릉: 54(정원 508명)
이·통장 협의회장 통신비 지원(신규 시책)	-	6(증 6)	▶ 「원주시 리·통·반의 설치 및 운영조 례」 개정 완료(2022. 12. 31.) ▶ 30,000원×25명×8개월=6백만 원

※ 2024년 「지방자치단체 예산편성 운영기준(훈령)」 별표4 개정
이·통장 활동보상금 기준액 인상(30만원→40만원)으로 2024년부터 인상액으로 지급

추진상황

- 2022.12 : 「원주시 리·통·반의 설치 및 운영조례」 개정 완료(지급 근거 마련)
- 2023. 1 : 선진지 견학 예산(50백만 원) 반영
- 2023. 5 : 한마음 체육대회 예산(35백만 원) 제1회 추경 반영
- 2023. 5.: 이·통장 협의회장 통신비 예산(6백만 원) 제1회 추경 반영

3-41-1

기업도시고등학교 조기착공, 혁신도시 고등학교 추진

분 야	민원인이 웃는 원주	추진부서	자치행정과
작 성 자			

□ 당초 공약개요

○ 목 적:	2025년 3월 (가칭) 기업도시 고등학교 및 혁신도시 고등학교 추진으로 교육시설 부족 및 정주여건 개선
○ 기 간:	2022.1. ~
○ 내 용:	기업도시 고등학교 개교 및 혁신도시 고등학교 추진

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명 변경, 목표 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명 : 기업도시고등학교 조기착공, 혁신도시 고등학교 추진 ○ 내 용 : 기업도시 고등학교 개교 및 혁신도시 고등학교 추진
(변경후) 조정 내용 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명 : 기업도시고등학교 조기착공 ○ 내 용 : 기업도시고등학교 조기착공 및 개교

○ 연도별 추진목표

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	기업도시 고등학교 실시설계 혁신도시 고등학교 부지 검토	기업도시 고등학교 공사 진행 혁신도시 고등학교 추진	기업도시 고등학교 개교	
조정 (안)	실시설계 및 착공	공사 진행	공사 준공	

□ 조정사유

- 혁신도시는 도시 용지 용도가 정해져 있고 혁신도시용지 전체 분양된 상황으로 학교 용지 및 잔여 용지가 존재하지 않음.
- 혁신도시 내 학교 용지 대체 지역을 포함한 인근 지역 학교 용지 가능 부지를 검토하였으나 관내 학령인구 감소로 기존 학교로 모든 학생 배치가 가능하여 교육 당국의 학교 신설에 난색을 표함.
- 학령인구 및 인구 감소가 진행 중인 현실을 보았을 때 혁신도시 고등학교 추진은 바람직하지 않음.
- 다만, 혁신도시 인근 원주고등학교의 자율형 공립고 지정 공모 추진에 따라 혁신도시 학교 부족(남고 부재) 대체 가능 부분 있음
*자율형 공립고 지정 공모 추진 중(지정 발표: 2024. 2. 29.)

3-41-1**기업도시고등학교 조기착공 및 개교**

핵심 여부	우선 순위	자치행정과 교육봉사팀			협조부서	원주교육지원청 시설과		
		팀장:서지영(☎2261)	담당자:서지영(☎2261)			재정	제도	권한

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 사업개요

○ (가칭)기업고 신축 공사

- 목 적: 기업도시 및 혁신도시 내 교육시설 부족 해소 및 정주여건 개선
- 위 치: 원주시 지정면 가곡리 1593-1
- 규 모: 31학급, 840명(특수 1학급 포함)
- 시설규모: 부지 13,697.9㎡, 건축 11,300.8㎡(지상 5층 / 지하 1층)
- 사업기간: 2022. 1.~ 2025. 3.
- 소요사업비 (단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	50,500	8,900	12,000	29,600			
국비 + 교육특별회계	50,500	8,900	12,000	29,600			

□ 추진상황

- 2022. 1.~ 12. : 공공건축 심의 및 실시설계 착공
- 2023. 10. : 실시설계 완료
- 2023. 11. : 공사 착공

□ 추진계획

- 2025. 2. : 공사 준공
- 2025. 3. : (가칭)기업고등학교 개교

□ 문제점 및 대책

- (가칭)기업고등학교 설립은 강원도교육청 추진으로 공정별 사업기간 소요로 2025년 3월 개교
- 혁신도시용지 전체 분양으로 학교용지 및 잔여용지 없음
- 관내 학령인구 감소로 기존 학교로 모든 학생 배치가 가능하여 교육당국의 학교 신설 난색

2-20-1

혁신도시 수변공원 재정비 혁신도시 내 아파트와 상권과의 접근성 개선

분 야	언제나 안전한 원주	추진부서	생태하천과
작 성 자			

□ 당초 공약개요

<ul style="list-style-type: none"> ○ 목 적 <ul style="list-style-type: none"> - 인도교 설치를 통한 친수공간 조성으로 접근성 확보 및 보행환경 개선 - 혁신도시 수변공원 재정비(비탈면 정비)를 통해 쾌적한 공원환경 조성 ○ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 인도교 설치(생태하천과): 2023. 3.~2023. 9. - 수변공원 재정비(단구동 안전도시과): 2023. 6.(연 1회)
--

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	○ 공 약 명: 혁신도시 수변공원 재정비 혁신도시 내 아파트 상권과의 접근성 개선
(변경후) 조정 내용 등	○ 공 약 명 :혁신도시 인도교 설치 및 수변공원 정비

○ 연도별 추진목표

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	인도교 설치: 사업착수 및 준공 수변공원 재정비: 현장조사 및 설계 비탈면 정리사업 및 잡목제거	수변공원 재정비: 현장조사 및 설계 비탈면 정리사업 및 잡목제거	수변공원 재정비: 현장조사 및 설계 비탈면 정리사업 및 잡목제거	수변공원 재정비: 현장조사 및 설계 비탈면 정리사업 및 잡목제거
조정(안)	상동	상동	상동	상동

□ 조정사유

- 혁신도시 내 아파트와 상권과의 접근성 개선이라는 모호한 공약명 보다는 공약의 취지가 혁신도시 수변공원의 인도교 설치를 통한 혁신도시 내 아파트 상권과의 접근성 개선이므로 혁신도시 인도교 설치 및 수변공원 정비라는 공약명으로 변경하여 공약 목표 명확화

2-20-1		혁신도시 인도교 설치 및 수변공원 정비									
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		생태하천과 하천관리팀 팀장:심상혁(☎3251)		담당자:김형래(☎3252)		협조부서 (협조기관)	단구동 안전도시과 도시정비팀(☎5182)				
신규여부	사업주체		완료시기		예산구분		추진단계				
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 사업개요

○ 목 적

- 인도교 설치를 통한 친수공간 조성으로 접근성 확보 및 보행환경 개선
- 혁신도시 수변공원 재정비(비탈면 정비)를 통해 쾌적한 공원환경 조성

○ 사업기간

- 인도교 설치(생태하천과): 2023. 3.~2023. 9.
- 수변공원 재정비(단구동 안전도시과): 2023. 6.(연 1회)

○ 사업위치

- 인도교 설치: 입춘내천(반곡동 1880-9 인근)
- 수변공원 재정비: 혁신도시 수변공원(입춘내, 두물, 뱅이독 수변공원)

○ 사업량

- 인도교 설치: L=32m, B=3m
- 수변공원 재정비: 수변공원 비탈면 정리(예초, 잡목제거 등)

○ 사업비

- 인도교 설치: 3억원(시비)
- 수변공원 재정비: 64백만원(시비)

□ 추진상황

○ 인도교 설치(생태하천과)

- 2022. 9. 실시설계용역 착공
- 2022. 12. 실시설계용역 준공
- 2023. 3. 사업착공
- 2023. 9. 사업준공

○ 수변공원 재정비(생태하천과)

- 2023. 1.~3. 현장조사 및 실시설계
- 2023. 6. 혁신도시 수변공원 비탈면 정비사업 착수
- 2023. 7. 혁신도시 수변공원 비탈면 정비사업 준공

□ 문제점 및 대책

- 수변공원 정비사업은 단년도 사업이 아닌 매년 반복사업으로 지속적 예산 편성 필요

1-9-2

반도체 배후도시 추진

분 야	경제인이 행복한 원주	추진부서	투자유치과
작 성 자	이규완(033951)		

□ 당초 공약개요

<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경: 원활한 고급인력 수급 및 교육, 주거, 문화 등 정주여건을 갖춘 산업단지 조성 ○ 추진방법: 산업단지 내 복합용지 개발 ○ 사업량: 약 20만평 ○ 사업시기: 투자의향서 제출일 ~ 6년 ○ 사업비: 3,000억원
--

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	○ 공 약 명: 반도체 배후도시 추진
(변경후) 조정 내용 등	○ 공 약 명: 첨단산업(반도체) 복합 단지 조성

□ 조정사유

- (확장성의 부족) 반도체 뿐만 아니라 2차 전지 및 AI 등 첨단산업으로의 확장성 확보
- (공약이행의 현실성) 배후도시란 별도의 도시개발사업(택지개발)을 의미하며 현재 경제상황을 고려할 경우 별도의 도시개발사업 추진이 요원할 것으로 판단되어 실현가능한 대안이 필요

<당초 공약관리카드>

1-9-2		반도체 배후도시 추진						
핵심 여부		우선 순위						
주관 부서		투자유치과 산단조성팀			협조기관	국토교통부 산업입지정책과		
		팀장:이규완(☎3951)	담당자:오명석(☎3952)		재정	제도 권한		
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후		
						예산	비예산	
						계획	추진중	완료

□ 사업개요

- 원활한 고급인력 수급 및 교육, 주거, 문화 등 정주여건을 갖춘 산업단지 조성
- 산업단지 내 복합용지 개발 / 약 20만평 / 투자의향서 제출일~6년 / 3,000억원
- 소요사업비

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기						2026 이후
		기투자	2022	2023	2024	2025	2026	
계								
국비			사업	계획	미수립			
도비								
시비								

□ 추진계획

- 투자의향서(복합용지 개발) 제출
- 복합용지 개발 계획 수립
 - 고용 유발인구 추정 → 유발인구 수용을 위한 토지 수요 산정 → 개발가능지 및 가용토지 분석 → 용지 공급계획 수립(공업·주거·상업·교육·문화시설 등 종합계획 반영)
- 보상 협의
- 주거·상업·지원시설 용지 등 분양
- 복합용지 개발 착공

□ 문제점 및 대책

- 유치 기업 의중에 따라 복합용지 개발 유형 결정

<조정안 반영시 공약관리카드>

1-9-2		첨단산업(반도체) 복합 단지 조성						
핵심 여부		우선 순위						
주관 부서		투자유치과 산단조성팀			협조기관	국토교통부 산업입지정책과		
		팀장:이규완(☎3951)	담당자:오명석(☎3952)		재정	제도 권한		
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후		
						예산	비예산	
						추진단계		
						계획	추진중	완료

□ 사업개요

- 추진목표: 원활한 고급인력 수급 및 교육, 주거, 문화 등 정주여건을 갖춘 산업단지 조성
- 추진방법: 산업단지 내 복합용지 개발을 통한 정주여건 마련
- 사업기간: 산업단지 지정일~7년
- 소요사업비: 산업단지 지정이 완료되어야만 사업비 산출이 가능함

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기						2026 이후
		기투자	2022	2023	2024	2025	2026	
계								
국비			사업	계획	미수립			
도비								
시비								

□ 추진계획

- 투자의향서(복합용지 개발) 제출
- 복합용지 개발 계획 수립
 - 고용 유발인구 추정 → 유발인구 수용을 위한 토지 수요 산정 → 개발가능지 및 가용토지 분석 → 용지 공급계획 수립(공업·주거·상업·교육·문화시설 등 종합계획 반영)
- 보상 협의
- 주거·상업·지원시설 용지 등 분양
- 복합용지 개발 착공

□ 문제점 및 대책

- 유치 기업 의중에 따라 복합용지 개발 유형 결정

분 야	민원인이 웃는 원주	추진부서	교통행정과
작 성 자	안형진		

□ 당초 공약개요

- 사업목적 : 상가밀집지역 상점가 노상 주차공간 우선 주차 추진
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 대 상 : 관내 도로변 중 상점밀집지역 노상 주차장
- 내 용 : 상점가 우선 주차구역 지정

□ 조정 심의요청 내역

구 분	(공약명변경, 목표변경)
(변경전) 당초 공약이행계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명: 노상 주차장 상점 우선 주차 추진 ○ 내 용: 상점가 우선 주차구역 지정
(변경후) 조정 내용 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명: 노상 주차장 추가 설치 ○ 내 용: 노상 주차장 추가 설치를 통한 주차난 해소

○ 연도별 추진목표

(단위:백만 원)

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	-	-	-	-
조정(안)	220	20	20	20

□ 조정사유

- 상점 주차 우선권은 형평성 문제가 발생할 우려가 있으므로, 대체할 수 있는 방안으로 노상 주차장 추가 설치로 변경하고자 함.

3-44-3		노상 주차장 추가 설치					
핵심 여부		우선 순위					

주관 부서	교통행정과 주차관리팀	협조기관	재정	제도	권한
	팀장:정진복(☎3541) 담당자:윤슬기(☎3544)				

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 사업개요

- 사업목적 : 상가밀집지역 노상 주차공간 확대로 시민 편의 및 상권 활성화 도모
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 대 상 : 관내 도로변 중 주차난 심각 및 불법주정차 민원 다수 발생지
- 내 용 : 노상 주차구획 도색, 안내 표지판 설치 등
- 소요사업비 (단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	785	5	720	20	20	20	계속
국비	500		500				
도비							
시비	285	5	220	20	20	20	계속

□ 추진상황

- 2022. 11. 9. ~ 12. 6. : 우산동(우무개사거리~상지대사거리~진광중고 인근), 43면 조성
- 2023. 6.~12. : 노상주차장 4개 구간 조성(107면)
 - 원일로(강원감영~지하상가 사거리 인근), 32면, 700백만 원
⇒ '23. 5. 1회 추경 200백만 원 확보 ⇒ '23. 7. 특별교부세 500백만원 추가 확보
 - 태장2동 태장둔치길(주공2단지~주공4단지), 36면
 - 단계동 이화1길(청소년수련관~우편집중국), 29면
 - 무실동행정복지센터 인근, 10면

□ 추진계획

- 2024. ~ 계속 : 연중 적정 사업구간 발굴 및 조성

□ 문제점 및 대책

- 교통 흐름과 관련한 민원이 대다수이므로, 이와 관련한 예방 조치 여부 상시 점검

분 야	민원인이 웃는 원주	추진부서	대중교통과
작 성 자	이인섭		

□ 당초 공약개요

- 사업목적 : 기업도시, 혁신도시, 중심가 간선직통버스 운영을 통한 이동 소요 시간 감소
- 사업기간 : 2023. 1. ~
- 내 용 : 수요가 많은 기업도시, 중심가, 혁신도시를 잇는 간선직통버스 운행

□ 조정 심의요청 내역

구 분	(공약명변경,목표 변경)
(변경전) 당초 공약이행계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명: 기업도시, 중심가, 혁신도시 간선직통버스 운행 ○ 내 용: 수요가 많은 기업도시, 중심가, 혁신도시를 잇는 간선직통버스 운행
(변경후) 조정 내용 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명: 기업도시, 중심가, 혁신도시 구간 버스 운영 확대 ○ 내 용: 수요가 많은 주요 승강장만 일부 정치하여 빠르게 이동하는 노선 협의

□ 조정사유

- 간선급행버스체계(BRT)는 버스전용차로를 통해 빠르게 이동할 수 있는 체계로 준공영제를 시행하고 있는 광역자치단체에서 주로 시행하고 있음
 - 도입을 위해서는 타당성 검토 용역, 버스전용차로 및 자가용 이용자의 불편감소대책 버스 우선 신호체계, 운행노선 등 사전 인프라 구축 필요
 - 혁신도시-터미널-만종역-기업도시를 잇는 100번 노선이 운행하고 있으며, 민영제로 운행되는 현 상태상 시내버스 민간 사업자의 무형재산인 노선권을 침해할 우려가 있음
 - 또한, 간선급행버스체계 도입시 기존 시내버스 운행노선(100번)의 감축운행 또는 노선폐지가 예상됨에 따라 시민의 불편이 가중될 우려가 있음

※2022.04. : 100번 노선의 이용률이 저조함에 따라 운수업체에서 경영부담으로 노선폐지를 요구
⇒ 사회적거리두기 해제 따른 이용객 증가 추세와 대체노선이 없음을 사유로 반려 통보

- 혁신도시↔중심가↔기업도시를 잇는 기존 운행노선 활용하여 대체추진
 - 해당노선의 증차를 유도하거나, 현 노선에서 중심가만 정차하는 노선으로 운행시간을 단축하여 사실상 간선급행버스와 유사한 운행효과를 가져올 수 있는 형태의 사업계획 변경 등 추진
 - 장기화된 코로나19로 인한 경영악화 및 지속적인 적자운행으로 어려움을 호소하고 있어 관내 운수업체와 차량증차와 운행방안 등 면밀한 협의 필요
- 혁신기업버스(111번) 노선 신설(2023. 5. 30.)
 - 기존 운행노선인 100번은 유지하며, 원주시 최초의 시내버스 한정면허 노선으로 4대의 차량을 증차하여 혁신도시-중심가(역·터미널)-기업도시를 경유하는 간선급행버스와 유사한 급행 시내버스 노선 신설

3-46-1	기업도시, 중심가, 혁신도시 구간버스 운영 확대
핵심 여부	우선 순위

주관 부서	대중교통과 대중교통팀 팀장:이재순(☎3501)	담당자:이인섭(☎3506)	협조부서 (협조기관)	시내버스 운수업체
-------	------------------------------	----------------	----------------	-----------

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

사업개요

- 기업도시, 혁신도시, 중심가 직행 버스 운행하여 이동 소요 시간을 줄임
- 수요가 많은 주요 승강장만 일부 정차하여 빠르게 이동하는 노선 협의

대중교통 현황

노선번호	주요 경유지별 소요 시간					운행횟수 (평일/토/일)
	기업도시	무실동	터미널	중앙시장	혁신도시	
52-1번	출발	-	30분	40분	-	25/20/15
100번		-	30분	-	50분~60분	6.5/6/6
100-2번		25분	30분	40분	60분~70분	15/10/10

※ 주요 경유지(터미널 또는 중앙시장)에서 모든 노선 환승 가능

추진상황

- 기업도시 버스 이용 현황 설문 조사 실시
 - 2022. 8. 29. / 9. 1. : 기업도시 경유 노선 버스 탑승을 통한 현장 조사 (대중교통과 6명, 3개조)
 - 2022. 11. 8. ~ 11. 11. : 주요 시정 설문 조사: 정류장 인근 주민 설문 조사(기획예산과 통계팀)
 - 2022. 12. : 조사 결과, 터미널·중앙시장·무실동(롯데시네마) 등 주요 거점에 대한 수요는 충분히 있는 것으로 확인됨
- 2023. 1. 27. : 대중교통개선 관련 간담회
 - 혁신도시(공공기관·주민), 기업도시(입주자대표·주민), 운수업체와의 간담회
- 2023. 2. 3. : 세종특별자치시·청주시 벤치마킹
 - BRT 및 준공영제 등 선도도시 벤치마킹
- 2023. 2. 23. : 시내버스 현황개선 운수업체 간담회
 - 버스 확대(노선신설 및 확대 등) 방안 등 협의
- 2023. 3. 7. : 시내버스 현황개선 운수업체 간담회(2차)
 - 버스 확대(노선신설 및 확대 등) 방안 등 협의
- 2023. 3. 31. : 시내버스 단계적 개선계획 결재
- 2023. 4. 5. : 시내버스 한정면허 운송사업자 모집 공고
- 2023. 4. 17. : 시내버스 한정면허 운송사업자 선정
- 2023. 5. 30. : 혁기버스(111번) 개통식 및 운행개시

□ 추진계획

- 2024.: 혁기버스 탑승 관련 모니터링 추진

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 기존 기업도시 경유 노선을 운행하는 운송사업자와의 협의 필요
- 코로나19 장기화에 따른 운수업체 경영 악화로 인해 증차 어려움

○ 대책

- 운수업체 간 노선 협의 및 중복 시간대 조절 등 간담회 실시

분 야	민원인이 웃는 원주	추진부서	재산관리과
작 성 자	이용찬		

□ 당초 공약개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 호저면 주산리 522번지 일원 / 부지면적 4,460㎡
- 사업규모 : 지상3층 연면적 1,500㎡
- 용 도 : 민원실, 주민자치센터, 대회의실 등

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명 변경, 목표 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명: 호저면 복지회관 건립 ○ 내 용: 복지회관 건립을 통한 주민 생활편의 증진
(변경후) 조정 내용 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명: 호저면 복합센터 설립[복지회관, 주민자치센터 포함] ○ 내 용: 복합센터 건립을 통한 주민 생활편의 증진

○ 연도별 추진목표

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	지방재정투자심사 공유재산 관리계획 승인	기본설계 및 실시설계	착공	준공
조정(안)	상동	상동	상동	상동

□ 조정사유

- 인근 주민들의 행정, 문화, 복지 등 주민들이 필요로 하는 종합적 건물 건립이 필요하다는 의견이 있어, 복지회관 단독 건립이 아닌 복합센터 건립으로 주민들의 다양한 수요를 충족하기 위해 공약을 확대하고자 함.

3-38			호저면 복합센터 설립			
핵심 여부		우선 순위	[복지회관, 주민자치센터 포함]			
주관 부서		재산관리과 청사팀		협조부서		자치행정과 (팀 2271)
		팀장:이용근(☎2241)	담당자:이용찬(☎2243)			
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후
						예산
						비예산
						추진단계
						계획
						추진중
						완료

사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 호저면 주산리 522번지 일원 / 부지면적 4,460㎡
- 사업규모 : 지상3층 연면적 1,500㎡
- 용 도 : 민원실, 주민자치센터, 대회의실 등
- 사 업 비 : 7,390백만원(공사비 6,500, 설계감리비 570, 보상비 320)
- 소요사업비 (단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	7,390	0	620	6,600	170	0	
시비	7,390	0	620	6,600	170	0	

추진상황

- 2022. 12. : 호저면 행정복지센터 신축 계획 방침 결정
- 2022. 12.~2023. 2. : 정기 1차 강원도 지방재정투자심사[재검토]
- 2023. 8. : 정기 3차 강원도 지방재정투자심사[조건부]
- 2023. 12. : 공유재산 관리계획 승인(원주시의회)

추진계획

- 2024. 1. : 토지보상, 기획업무 및 설계공모
- 2024. 5. ~ 2024. 12. : 기본설계 및 실시설계
- 2025. 1. : 착공
- 2026. 6. : 준공

분 야	누구나 평등한 원주	추진부서	축산과 동물복지팀
작 성 자	권혁주		

□ 당초 공약개요

- 사업기간 : 2024.~2025.
- 사업량 : 1개소(대지 9,547m², 건물 2,000m² / 지상 2층)
- 달성목표 : 반려동물 문화행사 개최, 테마파크 조성 부지 확보, 테마파크 조성
2024년 국·도비 예산 확보
- 총사업비 : 100억 원(국비 30, 도비 21, 시비 49)
- 사업내용 : 반려동물 보건소, 가족교육 센터, 반려공원 및 테마파크 조성, 반려동물 문화행사 등

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명, 예산, 목표 등 변경 (공약명 분리: 1개→4개)
변경 전	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명: 반려동물 복지 및 환경 조성 ① 반려동물 보건소 건립 ② 반려동물 가족 교육 센터 설립 ③ 반려동물 엑스포 개최 ④ 반려동물 공원 및 테마파크 건립 <ul style="list-style-type: none"> ○ 변경사유: 추진계획 변경에 따른 내 별도 공약명으로 분리 추진 - 테마파크 건립 → 시민 체감형 시책 추진
변경 후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 반려동물 보건소 운영: 기존 보호센터 활용한 보건소 운영 ○ 반려동물 교육센터 운영: 반려동물 전문 위탁기관을 통한 운영 ○ 반려동물 문화행사 개최: 반려견과 함께하는 체험행사 등 소규모 축제 개최 ○ 반려동물 놀이터 추가 조성: 반려동물 놀이터 추가 조성

○ 연도별 추진목표

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	<ul style="list-style-type: none"> •반려동물 문화행사 개최 •테마파크 조성 부지 확보 •테마파크 조성 2024년 국·도비 예산확보 	<ul style="list-style-type: none"> •실시설계 용역 및 개발행위 인허가 •공사 업체 계약 및 착수 	<ul style="list-style-type: none"> •사업 완료 및 준공 	<ul style="list-style-type: none"> •테마파크 등 운영 지원
조정 (안)	<ul style="list-style-type: none"> •반려동물 보건소 운영계획 수립 •반려동물 교육센터 운영계획 수립 •반려동물 문화행사 개최 •이동식 놀이터 운영 계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> •반려동물 보건소 운영 예산 확보 •반려동물 교육센터 운영예산 확보 •반려동물 문화행사 개최 •반려동물 이동식 놀이터 운영 	<ul style="list-style-type: none"> •반려동물 보건소 운영 •반려동물 교육 운영 (상설비상설) •반려동물 문화행사 개최 •반려견 놀이터 추가 조성(2개소) 	<ul style="list-style-type: none"> •반려동물 보건소 운영 •반려동물 교육 운영 (상설비상설) •반려동물 문화행사 개최 •반려견 놀이터 추가 조성(2개소)

□ 조정사유

- 과도한 예산이 투입되는 테마파크 건립을 통한 공약이행보다는 시민들이 직접 체감할 수 있는 시책으로 변경하여 추진하고자 함.
- 반려동물 보건소 건립보다는 기존 동물보호센터를 활용한 반려동물 보건소 운영으로 반려동물 가족 교육 센터를 설립하기보다 기존 전문기관 위탁 운영, 반려동물 엑스포 개최를 위한 과도한 예산 투입보다는 문화행사 개최, 반려동물 공원 및 테마파크 건립 보다는 직접적으로 직접 체감할 수 있는 반려동물 놀이터 추가 조성으로 공약을 이행하고자 함.
 - 세부계획 변경에 따른 개별 공약사항으로 변경 추진

<당초 공약관리카드>

6-80		반려동물 복지 및 환경 조성										
핵심 여부	우선 순위	① 반려동물 보건소 건립 ② 반려동물 가족 교육 센터 설립										
		③ 반려동물 엑스포 개최 ④ 반려동물 공원 및 테마파크 건립										
주관 부서	축산과 동물복지팀			협조기관	강원도 동물방역과							
	팀장:권혁주(☎4441)		권혁주(☎4441)		재정	제도	권한					
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계				
신규		계속		국가 도 자체		임기내 임기후		예산 비예산		계획 추진중 완료		

□ 사업개요

- 사업기간: 2024.~2025.
- 사업량: 1개소(대지 9,547㎡, 건물 2,000㎡ / 지상 2층)
- 위치: 장소 미정(공모사업 신청 가능 시, 부지 확정 가능)
- 사업비: 100억 원(국비 30, 도비 21, 시비 49)
- 사업내용: 반려동물 보건소, 가족교육 센터, 반려공원 및 테마파크 조성, 반려동물 문화행사 등
- 소요사업비 (단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	10,000	0	0	1,000	9,000	0	0
국비	3,000	0	0	300	2,700	0	0
도비	2,100	0	0	210	1,890	0	0
시비	4,900	0	0	490	4,410	0	0

□ 추진상황

- 2022. 3. : 반려동물 인프라 구축사업(사업장 및 훈련소) 신청(미선정)
- 2022. 7~9. : 테마파크 조성 적합 부지 물색(시유지 대상)
- 2023. 1. : 테마파크 조성을 위한 국·도비 예산 요청
- 2023. 5. : 1회 추경 예산 (반려동물 문화행사) 성립
- 2023. 6. : 테마파크 조성 적합 부지 물색(관내 폐교 대상)
- 2023. 7. : 3분기 민선8기 공약이행보고회 세부사업에 대한 변경 추진 지시(시장님)
- 2023. 10. 4. : 세부사업 변경 추진계획 수립
 - 테마파크 조성 → 시민 체감형 시책으로 변경 추진
- 2023. 10. 14. : 제1회 원주시 반려동물 문화행사 개최

□ 추진계획

- 2024. 1.~12. : 반려견 놀이터, 반려동물 가족 교육센터 운영 추진
- 2024. 4.~5. : 반려동물 문화행사 개최
- 2024. 4.~11. : 반려동물 보건소 운영

□ 문제점 및 대책

- 접근성과 경제성을 갖춘 반려견 테마파크 조성 부지 확보에 어려움 및 긴축재정 기조에 따른 대규모 시설 투자사업에 대한 재검토 필요
- 소규모 예산으로 추진 가능한 시민 체감형 시책 추진으로 반려동물 복지 및 환경 조성 기여

<조정안 반영시 공약관리카드>

핵심 여부		우선 순위		반려동물 보건의소 운영							
주관 부서		축산과 동물복지팀			협조기관		재정			제도	권한
		팀장:권혁주(☎4441)		권혁주(☎4441)							
신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 사업개요

- 사업기간: 2024.~2026.
- 사업량: 1식
- 위치: 원주시동물보호센터, 반려견 놀이터 등
- 사업비: 30백만 원(시비)
- 사업내용: 반려동물 보건의소 운영
- 소요사업비 (단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	30	0	0	10	10	10	0
국비	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0
시비	30	0	0	10	10	10	0

□ 추진상황

- 2023. 10. 4. : 세부사업 변경 추진계획 수립
 - 테마파크 조성 → 시민 체감형 시책으로 변경 추진

□ 추진계획

- 2024. 5. : 반려동물 보건의소 운영 예산 편성(2024년 1회 추경)
- 2024. 6~11. : 반려동물 보건의소 운영
- 2024. 12. : 성과분석

				반려동물 교육센터 운영							
핵심 여부	우선 순위	축산과 동물복지팀				협조기관	강원도 동물방역과				
		팀장: 권혁주(☎4441)		권혁주(☎4441)			재정	제도	권한		
주관 부서											
신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	입기내	입기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

사업개요

- 사업기간: 2024. ~2026.
- 사업비: 150백만 원(시비)
- 교육대상: 유기·유실동물 입양자 및 반려동물 행동교정 희망자
- 운영방법: 반려동물 교육 전문기관 위탁 운영
- 사업내용: 반려동물 교육센터(상설·비상설) 운영
- 소요사업비 (단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	150	0	0	10	50	90	0
국비	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0
시비	150	0	0	10	50	90	0

추진상황

- 2023. 10. 4. : 세부사업 변경 추진계획 수립
 - 테마파크 조성 → 시민 체감형 시책으로 변경 추진
- 2023. 12. : 반려동물 교육센터 운영예산 확보(2024년 본예산)

추진계획

- 2024. 2. : 운영계획 수립 및 위탁기관 선정
- 2024. 3.~12. : 교육 운영 및 성과분석

문제점 및 대책

- 반려견 동반 교육 가능한 실내 교육장 섭외 어려움으로 반려견 놀이터(이동식 포함) 교육 프로그램 운영 추진

		반려동물 문화행사 개최									
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		축산과 동물복지팀			협조기관	강원도 동물방역과					
		팀장: 권혁주(☎4441)	권혁주(☎4441)		재정	제도	권한				
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. ~2026.
- 위 치: 젊음의 광장, 상지대학교 운동장 등(반려동물 동반 행사가 가능한 넓은 장소)
- 사 업 비: 280백만 원(시비)
- 운영방법: 행사 대행업체 용역을 통한 행사 추진
- 사업내용: 반려견과 함께하는 체험행사, 공연 및 유기·유실동물 입양 행사 등
- 소요사업비 (단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	280	0	70	70	70	70	0
국비	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0
시비	280	0	70	70	70	70	0

□ 추진상황

- 2023. 10. 4. : 세부사업 변경 추진계획 수립
- 테마파크 조성 → 시민 체감형 시책으로 변경 추진
- 2023. 10. 14. : 제1회 반려동물 문화행사 개최
- 2023. 12. : 반려동물 문화행사 예산 확보(2024년 본예산)

□ 추진계획

- 2024. 1. : 반려동물 문화행사 협의회 운영 및 계획 수립
- 2024. 2.~3. : 위탁업체 선정 및 행사 준비
- 2024. 4. : 행사 개최

□ 문제점 및 대책

- 반려동물 문화행사를 통한 성숙한 반려동물 문화 정착 기여

		반려동물 놀이터 추가 조성									
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		축산과 동물복지팀			협조기관		강원도 동물방역과				
		팀장: 권혁주(☎4441)		권혁주(☎4441)			재정	제도	권한		
신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 사업개요

- 사업기간: 2024. ~2026.
- 사업량: 4개소
- 위치: 원주천 인근 또는 공원 등 반려견 산책 주요지역
- 사업비: 1,250백만 원(도비 204, 시비 1,046)
- 사업내용: 반려동물 이동식 놀이터 운영 및 반려견 놀이터 추가 조성
- 소요사업비 (단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,250	0	0	50	600	600	0
국비	0	0	0	0	0	0	0
도비	204	0	0	0	102	102	0
시비	1,046	0	0	50	498	498	0

□ 추진상황

- 2023. 10. 4. : 세부사업 변경 추진계획 수립
 - 테마파크 조성 → 시민 체감형 시책으로 변경 추진
- 2023. 12. : 반려동물 이동식 놀이터 운영 예산 확보(2024년 본예산)

□ 추진계획

- 2024. 3.~11. : 반려동물 이동식 놀이터 운영
- 2024. 12. : 성과 분석
 - 반려동물 놀이터 설치장소 수요 파악 및 조성 장소 확정
- 2025.~2026. : 반려동물 놀이터 추가 조성(4개소)
 - 반려동물산업육성(전환사업) 예산 확보 / 지원단가: 100백만 원/개소(도비 51, 시비 49)

□ 문제점 및 대책

- 반려동물 놀이터를 혐오시설로 인식하는 인근 주민들의 설치 반대 여론 가능
- 주민설명회 개최 및 관련 단체·기관과의 의견 수렴을 통한 해결방안 모색
- 반려견 놀이터 조성을 통한 반려동물 스트레스 감소 및 비반려인과의 갈등 해소 기여

3-43

지역축사 악취 해결

분 야	민원인이 웃는 원주	추진부서	기후에너지과
작 성 자	기후에너지과 대기관리팀장 최종길(☎3041)		

□ 당초 공약개요

<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속 ○ 사업량/목표 : 악취실태조사 실시 및 악취관리지역 지정 ○ 총사업비 : 해당 없음 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 소초면 평장리 561 일원 양돈단지 - 규 모 : 3개 농장(돼지 약2만두), 부속유기질퇴비공장 1개소
--

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	○공 약 명: 지역축사 악취 해결
(변경후) 조정 내용 등	○공 약 명: 소초면 양돈단지 악취관리지역 지정

○ 연도별 추진목표

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	악취실태조사 실시	악취관리지역 지정	-	-
조정 (안)	상동	상동	-	-

□ 조정사유

- “악취 해결”이라는 추상적인 공약명보다는 악취 해결을 위한 구체적인 방안 [악취관리지역 지정]으로 공약명을 변경하고자 함
- 악취 저감과 민원 발생 최소화
 - 관련부서(환경,축산,농정부서)의 상시적인 관리·감독과 위법사항 발생 시 강력한 행정처분으로 악취를 지속적으로 관리해야 함

<당초 공약관리카드>

3-43		지역축사 약취 해결			
핵심 여부		우선 순위			
주관 부서		기후에너지과 대기관리팀		협조부서 (협조기관)	환경과, 축산과, 농정과 강원도 환경정책과
		팀장:최종길(☎3041)	담당자:최인호(☎3043)		

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 추진목표 및 해결방안

[목표] 소초면 평장리 축산단지 약취 민원 해소

- 약취실태조사 실시 및 약취관리지역 지정(*처분기준 강화)
- 축산시설 현대화 등 약취 저감시설 개선 지속 시행(*환경 및 농·축산 부서 협조)

□ 축산단지 현황

- 위 치: 소초면 평장리 561일원 양돈 단지
- 규 모: 3개 농장, 돼지 약 2만두(*퇴비공장 1개소)

연번	농장명	소재지	규모(m ²) <동수>	두수	비고
계			24,299m ² <51동>	21,000	
1	신청봉영농조합법인 소초지점	소초면 도도리길 70 외	17,324m ² <35동>	15,300	퇴비공장 운영
2	양성축산	소초면 치악로 408	3,999m ² <10동>	3,000	
3	지민농장	소초면 도도리길 41	2,976m ² <6동>	2,700	

□ 추진상황

- 2022. 10. 24. : 약취관리지역 지정 신청(원주시→강원도(검토중))
- 2023. 1. 12. : 「강원도 환경관리 실무협의회」 해결 과제 선정(강원도)
- 2023. 2. 21. : 시 관련부서 실무 회의(기후·환경·축산·농정)
- 2023. 3. 9. : 1차 현장조사 실시(도,보건환경연구원,환경공단,시)
- 2023. 6. 13. : 2차 현장조사 실시(도,보건환경연구원,환경공단,시)
- 2023. 8. 24. : 소초 축산단지 약취해소추진 주민설명회 개최(원주시)
- 2023. 9. 19. : “도 환경정책과장” 소초면 방문·주민간담회 개최
- 2023. 12. 13. : 약취실태조사 최종결과 발표(도,보건환경연구원,환경공단)

□ 추진계획

- 2024. 1.~6. 약취관리지역 지정 절차 추진 및 지정 완료(강원도)
- 2024. 7.~ 지정 후, 시설 개선 및 약취배출시설로 지속 관리(원주시)

□ 문제점 및 대책

- 약취관리지역 지정 후, 농장주의 적극적인 시설 개선 의지가 요구됨
⇒ 지도점검 약취포집 강화, 기준초과 시 행정처분 시행

□ 위치도 [*소초면 평장리 561일원]



<조정안 반영시 공약관리카드>

3-43		소초면 양돈단지 약취관리지역 지정				
핵심 여부		우선 순위				
주관 부서		기후에너지과 대기관리팀		협조부서 (협조기관)		환경과, 축산과, 농정과 도 환경정책과
		팀장:최종길(☎3041)		담당자:최인호(☎3043)		
신규여부	사업주체		완료시기		예산구분	
신규	계속	국가	도	자체	예산	비예산
			임기내	임기후		
				추진단계		
				계획	추진중	완료

□ 추진목표 및 해결방안

[목표] 소초면 평장리 양돈단지 약취관리지역 지정

- 약취실태조사 실시 및 약취관리지역 지정
- (사후관리)지정 후 약취관리 강화 [정기약취실태조사 실시, 약취기준초과 시 강화된 행정처분 시행]

□ 양돈단지 현황

- 위 치: 소초면 평장리 561일원 양돈단지
- 규 모: 3개 농장, 돼지 약 2만두(*퇴비공장 1개소)

연번	농장명	소재지	규모(m ²) <동수>	두수	비고
계			24,299m ² <51동>	21,000	
1	신청봉영농조합법인 소초지점	소초면 도도리길 70 외	17,324m ² <35동>	15,300	퇴비공장 운영
2	양성축산	소초면 치악로 408	3,999m ² <10동>	3,000	
3	지민농장	소초면 도도리길 41	2,976m ² <6동>	2,700	

□ 추진상황

- 2022. 10. 24. 약취관리지역 지정 신청(원주시→강원도(검토중))
- 2023. 1. 12. 「강원도 환경관리 실무협의회」 해결 과제 선정(강원도)
- 2023. 2. 21. 시 관련부서 실무 회의(기후·환경·축산·농정)
- 2023. 3. 9. 1차 현장조사 실시(도,보건환경연구원,환경공단,시)
- 2023. 6. 13. 2차 현장조사 실시(도,보건환경연구원,환경공단,시)
- 2023. 8. 24. 소초 축산단지 약취해소추진 주민설명회 개최(원주시)
- 2023. 9. 19. “도 환경정책과장” 소초면 방문·주민간담회 개최
- 2023. 12. 13. 약취실태조사 최종결과 발표(도,보건환경연구원,환경공단)

□ 추진계획

- 2024. 1.~6. 약취관리지역 지정 절차 추진 및 지정 완료(강원도)
- 2024. 7.~ 지정 후, 시설 개선 및 약취배출시설로 지속 관리(원주시)

□ 문제점 및 대책

- 약취관리지역 지정 후, 농장주의 적극적인 시설 개선 요구됨
 - ⇒ 지도점검 약취포집 강화, 기준초과 시 강력한 행정처분 시행
 - ⇒ 관련부서(환경, 축산, 농정)의 적극적인 상시 관리·감독 실시

□ 위치도 [*소초면 평장리 561일원]



3-35-2

수변공원 주차장 추가 확보

분 야	민원인이 웃는 원주	추진부서	공원녹지과
작 성 자	공원녹지과		

□ 당초 공약개요

○ 목	적: 행구수변공원 내 주차 공간 추가 확보로 쾌적한 공원녹지 공간 제공
○ 기	간: 2023년
○ 위	치: 행구수변공원(행구동 1014-1번지 일원)

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명 변경, 목표 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	○공 약 명: 수변공원 주차장 추가 확보 ○내 용: 수변공원 주차장 확보를 통한 시민들의 편의 증진
(변경후) 조정 내용 등	○공 약 명: 수변공원 주차장 관리 강화 ○내 용: 수변공원 주차장 관리 강화 및 홍보활동 실시

○ 연도별 추진목표

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	부지 확보	실시설계	공사	준공
조정(안)	주차장 안내표지판 설치 및 홍보			-

□ 조정사유

- 2020년 주차장 1단계 확장 이후 공원 내 주차난 대부분 해소
(기존 257면, 추가 159면 / 총 416면)
- 시민들에게 추가 조성된 주차장에 대하여 주차 유도 및 홍보 실시
- 향후 주차 공간 부족 시 2단계 확장 과정에서 추가 확보 검토

3-35-2

수변공원 주차장 관리강화

핵심 여부	우선 순위	공원녹지과 공원조성팀		협조기관
		주관 부서	팀장:김영언,이정혜 (☎3621, 3631)	

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 사업개요

- 목 적: 행구수변공원 내 주차 공간 추가 확보로 쾌적한 공원녹지 공간 제공
- 기 간: 2023년
- 위 치: 행구수변공원(행구동 1014-1번지 일원)
- 소요사업비 (단위:백만원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	12,000	1,300	10,700	0	0	0	

□ 추진상황

- 2023. 6.: 공원주차장 안내판 추가 설치 완료

□ 문제점 및 대책

- 1단계 확장(2020년) 이후 공원 내 주차난 대부분 해소(기존 257면, 추가 159면 / 총 416면)
→ 추가 조성된 주차장에 대하여 주차 유도 및 홍보 활동 실시
- 향후 주차 공간 부족 시 2단계 확장 과정에서 추가 확보 검토
→ 추가 부지 매입을 통한 2단계 확장 조성

3-33-2 장애인 공원 조성

분 야	민원인이 웃는 원주	추진부서	공원녹지과
작 성 자	김수근		

□ 당초 공약개요

○ 목 적:	노후 어린이공원 리모델링 및 신규 공원 조성 시 어린이·노인·장애인·임산부뿐만 아니라 일시적 장애인 등이 이용에 불편함을 느끼지 않는 공원 조성
○ 기 간:	연중
○ 위 치:	관내 도시공원

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	○공 약 명: 장애인 공원 조성
(변경후) 조정 내용 등	○공 약 명: 무장애 공원 조성

○ 연도별 추진목표

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	노후 공원 리모델링 및 BF인증 추진	노후 공원 리모델링 및 BF인증 추진	노후 공원 리모델링 및 BF인증 추진	노후 공원 리모델링 및 BF인증 추진
조정(안)	상동	상동	상동	상동

□ 조정사유

- 장애인 공원 조성의 경우에 장애인만을 위한 공원으로 비춰질 수 있어 어린이, 노인, 장애인, 임산부 뿐만 아니라 일시적 장애인 등이 이용에 불편을 느끼지 않는 공원 조성 공약으로 공약명 명확화

3-33-2		무장애 공원 조성									
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		공원녹지과 공원정책팀,공원조성팀 팀장:김영언,이정혜 (☎3621, 3631)		담당자:김수근,김승규 (☎3626, 3632)		협조기관					
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분					
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	추진단계		
									계획	추진중	완료

□ **사업개요**

- 목 적: 노후 어린이공원 리모델링 및 신규 공원 조성 시
어린이 · 노인 · 장애인 · 임산부뿐만 아니라 일시적 장애인 등이 이용에
불편함을 느끼지 않는 공원 조성
- 기 간: 연중
- 위 치: 관내 도시공원
- 소요사업비 (단위:백만원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	11,000	100	9,100	1,800	0	0	
도비	250	0	250	0	0	0	
시비	10,750	100	8,850	1,800	0	0	

□ **추진상황**

- 2023. 2. : 어린이공원 리모델링 실시설계 착수(도말, 햇빛)
어린이공원 리모델링 BF인증 용역 착수
- 2023. 11.: 어린이공원 리모델링 BF예비인증 완료

□ **추진계획**

- 2024. 3. : 어린이공원 리모델링 사업 착공
- 2024. 6. : 어린이공원 리모델링 사업 준공
- 2024.10. : 어린이공원 리모델링 BF본인증 완료
- 2025. 3. : 반곡근린공원 공사 착공
- 2025.12. : 반곡근린공원 공사 준공

□ 문제점 및 대책

- 노후공원 BF인증 절차 진행 시 다수의 시설물 교체 필요
 - BF인증만을 위한 시설물 교체가 아니라 신규 공원 조성 및 노후공원 리모델링 과정 자체에 BF인증 과정을 수반하여 공원 조성

- 장애인 전용 공원 조성 시 형평성 문제 대두 가능성
 - 장애인 전용 공원 신규 조성보다는 기존 공원을 리모델링하여 장애인, 비장애인 모두가 불편함 없이 사용할 수 있는 방향으로 개선

- BF 인증 절차 지연으로 실시설계용역 및 공사 기간 연장 필요
 - BF 예비인증은 평균 6개월, 본인증은 평균 4~6개월정도 소요되어 추후 BF인증 공원조성 시 공사 기간을 1년 이상으로 계획할 필요가 있음
 - 도말, 햇빛어린이공원 리모델링은 2024년 착공 및 준공 예정

6-69-3

초등학교 돌봄 서비스 지원 확대

분 야	누구나 평등한 원주	추진부서	여성가족과
작 성 자	김소현		

□ 당초 공약개요

- 목 적: 이용료 지원으로 운영 활성화 및 학부모 경제적 부담 경감 및 지역 아동센터 돌봄 시간 연장 지원을 통한 돌봄 사각지대 해소
- 기 간: 2023. 2. ~ 12.
- 내 용: 다함께돌봄센터 이용 아동 1인당 월 10만원 이용료 지원 및 지역아동센터 3개소(평일 등교전, 야간 운영)

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	○공 약 명: 초등학교 돌봄 서비스 지원 확대
(변경후) 조정 내용 등	○공 약 명: 초등학생 돌봄 서비스 지원 확대

○ 연도별 추진목표

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	이용료 지원 및 연장 운영 인건비 및 운영비 지원	이용료 지원 및 연장 운영 인건비 및 운영비 지원	이용료 지원 및 연장 운영 인건비 및 운영비 지원	이용료 지원 및 연장 운영 인건비 및 운영비 지원
조정(안)	상동	상동	상동	상동

□ 조정사유

- 초등학교 돌봄 서비스의 경우 교육청 사업이며, 초등학생 돌봄서비스로 다함께돌봄센터 및 지역아동센터 운영 중이므로 진행 사업에 맞게 초등학생 돌봄 서비스 지원 확대로 공약명 변경

6-69-3

초등학생 돌봄 서비스 지원확대

핵심 여부	우선 순위				
주관 부서	여성가족과 드림스타트팀 팀장:백호진(☎2775)		담당자:김소현(☎2769) 윤서라(☎2779)	협조기관	강원도 복지정책과
				재정	제도 권한

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

1. 다함께돌봄센터 이용료 지원

□ 사업개요

- 사업목적: 이용료 지원으로 운영 활성화 및 학부모 경제적 부담 경감
- 사업기간: 2023. 6. ~ 12.
- 사업대상: 돌봄이 필요한 만6~12세(초등학생) 아동
- 사업내용: 다함께돌봄센터 이용 아동(현원) 1인당 월 10만원 이용료 지원
※ 사용범위: 프로그램 활동비, 현장학습비, 상해보험료, 급·간식비

○ 소요사업비 (단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	989	0	128	287	287	287	
국비	0						
도비	0						
시비	989		128	287	287	287	

□ 추진상황

- 2023. 1.: 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료
- 2023. 5.: 2023년 제1회 추경 예산 확보
- 2023. 6.: 다함께돌봄센터 이용료 지원 개시

□ 추진계획

- 2024. : 다함께돌봄센터 이용료 지원 집행 결과 점검(월별)

II. 지역아동센터 돌봄 시간 연장 지원

□ 사업개요

- 사업목적: 아침·저녁 시간대 돌봄 사각지대 해소
- 사업기간: 2023. 2. ~ 12.
- 사업대상: 지역아동센터 3개소(평일 등교전 · 야간 운영)
- 사업내용: 평일 돌봄 시간 07시~22시로 연장
 - ※ 학기중:14시~20시, 방학중:12시~17시 포함 8시간 필수운영
 - ※ 운영비(개소당 월 1,000천원)

○ 소요사업비

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	953	0	227	242	242	242	
국비	0						
도비	0						
시비	953		227	242	242	242	

□ 추진상황

- 2023. 2. : 지역아동센터 돌봄 시간 연장 지원 계획수립 및 지원 개시(분기별)
- 2023. 4. ~ 9. : 지역아동센터 돌봄 시간 연장 지원 집행 결과 점검

□ 추진계획

- 2024. : 지역아동센터 돌봄 시간 연장 지원 집행 결과 점검(분기)
- 2024. : 지역아동센터 돌봄 시간 연장 지원 결과 보고(분기)

분 야	누구나 평등한 원주	추진부서	여성가족과
작 성 자	서가형		

□ 당초 공약개요

- 법적근거: 「여성폭력방지기본법」, 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」
- 사업내용: 디지털 성범죄 특화 프로그램 운영 지원
 - 디지털 성범죄 피해 신고 접수·상담
 - 불법 촬영물 삭제 지원(디지털 성범죄 피해자 지원센터 등 연계)
 - 수사·법률·의료 서비스 연계 등 맞춤형 피해 지원 및 치유회복 프로그램 운영

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	○공 약 명: 디지털 성범죄 원스탑 지원센터
(변경후) 조정 내용 등	○공 약 명: 디지털 성범죄 원스탑 지원센터 기능강화

○ 연도별 추진목표

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	디지털 성범죄 특화 프로그램 사업 추진	디지털 성범죄 특화 프로그램 사업 추진	디지털 성범죄 특화 프로그램 사업 추진	디지털 성범죄 특화 프로그램 사업 추진
조정(안)	상동	상동	상동	상동

□ 조정사유

- 디지털 성범죄 원스탑 지원센터라는 공약명은 명확하지 않고 공약의 목표가 드러나지 않아 현재 존재하는 디지털 성범죄 원스탑 지원센터의 기능을 강화하는 목표를 드러내는 디지털 성범죄 원스탑 지원센터 기능 강화라는 공약명으로 변경

6-75-1

디지털 성범죄 원스탑 지원센터 기능강화

핵심 여부	우선 순위	여성가족과 가족팀		협조기관	원주기정폭력·성폭력 통합상담소		
주관 부서	팀장:원삼희(☎2741)	담당자:서가형(☎2745)		재정	제도	권한	

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 사업개요

- 법적근거: 「여성폭력방지기본법」, 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」
- 사업내용: 디지털 성범죄 특화 프로그램 운영 지원
 - 디지털 성범죄 피해 신고 접수·상담
 - 불법 촬영물 삭제 지원(디지털 성범죄 피해자 지원센터 등 연계)
 - 수사·법률·의료 서비스 연계 등 맞춤형 피해 지원 및 치유회복 프로그램 운영
- 소요사업비 (단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	110	0	30	20	30	30	
시비	110	0	30	20	30	30	

□ 추진상황

- 2023. 2. : 디지털 성범죄 특화 프로그램 사업 계획 수립
- 2023. 5. : 1차 추가경정예산 사업비 편성
- 2023. 6. : 디지털 성범죄 특화 프로그램 사업 추진
- 2023. 8. : 디지털성범죄 피해자 지원 전문가 간담회 개최
- 2023. 9. : 홍보 현수막 시 지정 게시대 26곳 개시
- 2023. 10.: 디지털성범죄 피해자 지원 종사자 역량강화 2차 교육 진행
- 2023. 11.: 디지털 성범죄 예방교육(관내 10개 초등학교 1,000명 대상 실시)
캠페인 활동 (중·고·대 12개 학교 실시)

□ 추진계획

- 2024. : 디지털 성범죄 특화 프로그램 사업 운영 실적 점검
- 2024. : 디지털 성범죄 피해자 상담·삭제 지원 지속 추진(월별)

6-75-2

원주지역 성범죄자 전원 우편 배부 고지

분 야	누구나 평등한 원주	추진부서	여성가족과
작 성 자	윤태준		

□ 당초 공약개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~2026. 6.
- 사업량/목표 : 원주지역 성범죄자 전원 우편 배부 고지를 통한 안전한 환경 조성
- 총사업비 : 비예산
- 주요내용 : 원주지역 성범죄자 전원 우편 배부 고지

□ 조정 심의요청 내역

구 분	(공약명변경,목표 변경)
(변경전) 당초 공약이행계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명: 원주지역 성범죄자 전원 우편 배부 고지 ○ 내 용: 원주지역 성범죄자 전원 우편 배부 고지
(변경후) 조정 내용 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명: 원주지역 성범죄자 알림사이트 홍보강화 ○ 내 용: 성범죄자 알림e 사이트 홍보 지속 추진

○ 연도별 추진목표

(단위:백만 원)

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	-	-	-	-
조정(안)	10	10	10	10

□ 조정사유

- 여성가족부, 자문변호사 법률 자문을 받았으나 법률상 원주지역 성범죄자 전원 우편 배부를 통한 고지가 불가능함을 통보 받음.
기존의 성범죄자 알림사이트를 홍보 강화하는 대체 방안 마련

6-75-2

원주지역 성범죄자 알림사이트 홍보강화

핵심 여부	우선 순위	주관 부서		협조기관	원주교육지원청		
		여성가족과 청소년팀	팀장:김미옥(☎2761)		담당자:윤태준(☎2764)	재정	제도

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 사업내용

- 사업목적: 청소년을 성범죄자로부터 보호하고 아동·청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있는 환경 조성
- 사업대상: 원주시 시민 및 아동·청소년 이용시설
- 사업기간: 연중
- 사업내용: 성범죄자 알림e 사이트 홍보 지속 추진
- 소요사업비 (단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	40		10	10	10	10	
국비							
도비							
시비	40		10	10	10	10	

□ 추진상황

- 2023. 2.: 성범죄 알림e 사이트 홍보 계획 수립
현수막 제작 및 배포: 공공계시대 및 읍·면·동 (35개소)
성범죄자 알림e 홍보 스티커 제작 및 부착: 관내초·중·고 및 청소년이용시설
- 2023. 3.: 캠페인 추진 계획 수립 및 유관기관 합동 캠페인 실시
- 2023. 5.: 청소년축제, 어린이날행사 참여 홍보 약 2,000여명
- 2023. 6.: 청소년이동상담실 도란도란 참여 홍보 7회 약 500여명
연합캠페인 2회 약 200여명
- 2023. 9.: 양성평등대회 참여 홍보 약 500여명
- 2023.11.: 수능 계기 청소년쉼터 연합아웃리치 홍보 3회 / 4개 기관 45명 참여 / 4,369명 홍보

□ 추진계획

- 2024. : 청소년쉼터 및 유관기관 아웃리치 협조 홍보 활동 지속

□ 문제점 및 대책

- 인터넷 활용(팝업존 등) 홍보 시 신규 게시물 증가에 따른 홍보 효과 미흡
⇒ 분기별 홍보물 게시 및 찾아가는 거리 홍보 활동 지속 추진

4-52-2

K4 구단 육성

분 야	건강하게 땀 흘리는 원주	추진부서	체육과
작 성 자	하승만		

□ 당초 공약개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업량/목표 : 원주시민 축구단 창단 / K4리그 참가
- 총사업비 : 4,370백만원
- 주요내용 등 : 원주시민 축구단 창단 후 K4리그에 참가하여 원주시의 전문체육 수준을 높이고 시민의 삶의 질 향상 및 체육도시 원주 실현

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명 변경, 예산 변경, 목표 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명: K4 구단 육성 ○ 내 용: K4 구단 창단 및 운영
(변경후) 조정 내용 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명: K5 · K6 리그 참가팀 출전 지원 ○ 내 용: K5 · K6 리그 참가팀 출전 지원을 통한 K리그 저변 확대

○ 연도별 추진목표

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	창단 준비 및 창단	-	-	-
조정(안)	계획 수립 및 예산확보	참가팀 출전 지원		

□ 조정사유

- K4 구단 창단 및 운영을 위해 매년 10억원의 시예산 소요
 - 창단 시 14억원, 운영비 10억원 소요/년
- 원주시 재정으로 매년 막대한 비용을 감당하기 어려움

<당초 공약관리카드>

4-52-2		K4 구단 육성										
핵심 여부		우선 순위										
주관 부서		체육과 체육정책팀 팀장:오달승(☎2851)				담당자:전태집(☎2853)		협조기관		재정	제도	권한
신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료	

사업개요

- 추진근거: 「원주시 체육진흥 조례」 제7조(프로스포츠 진흥)
- 사업내용: 원주시민축구단 창단 후 K4리그 참가
 - ※ K1~K2: 프로, K3~K4: 세미프로, K5~K7: 아마추어(동호인축구)

추진상황

- 2023. 6. ~ 9. 원주시민축구단 창단계획 수립 및 준비위원회 발족
- 2023. 9. 원주시민축구단 법인 창립총회
- 2023. 10. ~ 12. 원주시민축구단 법인 설립 허가

추진계획

- 2024. 1. ~ 6 원주시민축구단 법인 설립 및 사무국, 선수단 구성
- 2026. 전용구장 확보 후 K4리그 참가 신청

문제점 및 대책

- 축구장 수 부족으로 현재 전용경기장 및 훈련장 확보 곤란
 - ※ 동부권 종합체육단지 축구장 2026년 준공 예정
- 사무국 직원·선수단 인건비, 훈련비, 유소년팀 운영 등 매년 운영비 10억원 소요 예상
- 아마추어 리그인 K5~K6에 참가하는 원주시 동호인 축구팀 지원으로 축구저변 확대 필요

<조정안 반영시 공약관리카드>

4-52-2		K5 · K6 리그 참가팀 출전 지원												
핵심 여부		우선 순위												
주관 부서		체육과 체육정책팀 팀장:홍설화(☎2851)					담당자:하승만(☎2863)			협조기관		재정	제도	권한
신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계					
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료			

사업개요

- 추진근거: 「원주시 체육진흥 조례」 제7조(프로스포츠 진흥)
- 사업내용: K5 · K6 리그 참가팀 출전 지원
- ※ K1~K2: 프로, K3~K4: 세미프로, K5~K7: 아마추어(동호인축구)

추진상황

- 23. 9. : 지원계획 수립
- 23. 10. : 보조금 심의 안건 상정
- 23. 12. : 2024년 당초예산 반영

추진계획

- 24. 상반기.: K5 · K6리그 참가팀 출전 지원

문제점 및 대책

- 시즌별 K5 · K6 리그 참가 팀이 유동적이므로, 참가 팀별 지원 상한액 검토 필요

분 야	누구나 평등한 원주	추진부서	복지정책과
작 성 자	고수연		

□ 당초 공약개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사업량/목표 : 1개층 증축(체력단련실, 샤워실, 다목적실)
- 총사업비 : 미정
- 주요내용 : 체력단련실, 샤워실, 다목적실 등

□ 조정 심의요청 내역

구 분	(공약명변경, 목표 변경)
(변경전) 당초 공약이행계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명 : 보훈문화회관 건립 추진 ○ 내 용 : 1개층 증축(체력단련실, 샤워실, 다목적실)
(변경후) 조정 내용 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공 약 명 : 보훈회관 편의시설 확충 ○ 내 용 : 보훈회관 편의시설 물품 구입 및 설치 (안마의자, 세라젬 등)

○ 연도별 추진목표

(단위:백만 원)

구 분	2023	2024	2025	2026
당초				
조정(안)	25			

□ 조정사유

- 보훈문화회관 건립 관련 설문조사 실시 결과 반영
 - 조사대상: 광복회 원주연합지회 등 9개 보훈단체 회원
 - 조사인원: 477명
 - 조사결과: 찬성 51명(10%) / 반대 426명(90%)
 - 건립 불필요 사유
 - 투자 예산 대비 실제 이용 가능한 대상자 극히 소수
 - 건립예산으로 보훈수당 인상 등 실질적인 도움을 원함

<당초 공약관리카드>

6-71-1		보훈문화회관 건립 추진							
핵심 여부	우선 순위								
주관 부서	복지정책과 복지기획팀		협조기관	건축과 총괄계획TF팀(3387) 기획예산과 예산팀장(2151)					
	팀장:신현철(☎2611)	담당자:고수연(☎2612)		재정	제도	권한			
신규여부	사업주체		완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가 도 자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1.~2024. 12.
- 사업위치: 남산로 5, 통합보훈회관
- 시설현황: 사무실, 대회의실, 소회의실(사무실 9, 대회의실 1, 소회의실 1)

위치	면적		소유자	최초입주일	비고
	토지	건물			
남산로5 (명륜동)	1,473㎡ (3,686㎡중 40%)	1,327㎡ (지상3층)	원주시	2015.1.28	광복회 외 8개 단체 사무실 및 회의실

- 사업규모 및 내용
 - 당초: 1개층 증축(체력단련실, 샤워실, 다목적실)
 - 변경: 체육과 공약사항 '체육회관/실내싸이클파크 조성계획' 과 연계 추진
(체육회관-체력단련실 이용 / 보훈회관 시설개선- 건강관리실 및 휴게공간 설치)
- 소요사업비: 미정 ※ 사업 구체화 후 소요예산 산출 예정

□ 추진상황

- 2022. 8.~12. : 방침 결정 및 중기지방재정계획
- 2023. 2. : 보훈문화회관 건립 설문조사 실시(보훈단체)

□ 추진계획

- 2023. 2. : 보훈문화회관 건립 관련 재검토(설문 조사 결과 반영)
- 2023. 3. : 체육과 협의
- 2023. 3.~8. : 보훈회관 시설 검토 및 보훈단체 협의
- 2023. 8. : 보훈회관 개선 방향 설정
- 2023. 9. : 2회 추가경정예산 확보
- 2023. 12. : 완공

□ 문제점 및 대책

- 없음

<조정안 반영시 공약관리카드>

6-71-1		보훈회관 편의시설 확충									
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서	복지정책과 복지기획팀			협조기관	건축과 총괄계획TF팀(3387) 기획예산과 예산팀장(2151)						
	팀장:김병현(☎2611)	담당자:고수연(☎2612)			재정	제도	권한				
신규여부	사업주체		완료시기		예산구분		추진단계				
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 9. ~ 2023. 12.
- 사업위치: 남산로 5, 통합보훈회관
- 시설현황: 사무실, 대회의실, 소회의실(사무실 9, 대회의실 1, 소회의실 1)

위치	면적		소유자	최초입주일	비고
	토지	건물			
남산로5 (명륜동)	1,473㎡ (3,686㎡ 중 40%)	1,327㎡ (지상3층)	원주시	2015.1.28	광복회 외 8개 단체 사무실 및 회의실

- 사업규모 및 내용
 - 3층 소회의실 편의시설 확충(안마의자, 세라젼, 혈압측정기 등)
- 소요사업비: 25백만 원

□ 추진상황

- 2023. 8. : 보훈회관 편의시설 확충을 위한 시설 검토
- 2023. 9. : 2회 추가경정예산 확보
- 2023. 9~2024 : 사업추진

□ 추진계획

- 2024 : 사업추진

□ 문제점 및 대책

- 없음

6-71-2

전쟁미망인 수당 5만원 인상

분 야	누구나 평등한 원주	추진부서	복지정책과
작 성 자	고수연		

□ 당초 공약개요

- 사업기간: 2023. 1.~2024. 12.
- 사업내용: 보훈영예수당(배우자수당) 5만원 → 10만원(*5만원 인상)
- 지원대상: 약 891명(2023. 11.기준)

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	○ 공 약 명 : 전쟁미망인 수당 5만원 인상
(변경후) 조정 내용 등	○ 공 약 명 : 사망한 참전유공자의 배우자 수당 5만원 인상

○ 연도별 추진목표

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	조례 개정 및 예산확보	수당 증액		
조정 (안)	상동	상동		

□ 조정사유

- 현재 미망인이라는 단어는 그 뜻으로 인해 사용하지 않고 있어 『사망한 참전유공자의 배우자』로 공약명 변경하고자 함

6-71-2		시명한 참전유공자의 배우자수당 5만원 인상			
핵심 여부		우선 순위			

주관 부서	복지정책과 복지기획팀			협조기관	기획예산과 예산팀장(2151)		
	팀장:김병현(☎2611)	담당자:고수연(☎2612)			재정	제도	권한

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

사업개요

- 사업기간: 2023. 1.~2024. 12.
- 사업내용: 보훈영예수당(배우자수당) 5만원 → 10만원(*5만원 인상)
- 지원대상: 약 891명(2023. 11.기준)
- 소요사업비 (단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기						2026 이후
		기투자	2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,834			486	1,116	1,116	1,116	
국비								
도비								
시비	3,834			486	1,116	1,116	1,116	

추진상황

- 2023. 6. : 조례개정
- 2023. 11 : 2024년 당초예산 편성

추진계획

- 2024. 1. : 배우자수당 증액 지급

문제점 및 대책

- 해당없음

6-74-2

장애인 직업교육센터 확대

분 야	건강하게 땀 흘리는 원주	추진부서	경로장애인과
작 성 자	고성은		

□ 당초 공약개요

○ 근 거:	장애인고용촉진 및 직업재활법 제3조(국가와 지방자치단체의 책임), 장애인복지법 제21조(직업)
○ 대 상:	관내 거주 등록장애인 중 직업교육 참여 희망자
○ 내 용:	다양한 장애인직업교육 프로그램 운영 및 직업교육 네트워크 구축
○ 협력기관:	13개소(장애인고용공단, 발달장애인훈련센터, 평생학습원, 직업재활시설 8개소, 장애인종합복지관 2개소)

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	○ 공 약 명 : 장애인 직업교육센터 확대
(변경후) 조정 내용 등	○ 공 약 명 : 장애인 직업교육 확대

○ 연도별 추진목표

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	직업교육 프로그램 참여	직업교육 프로그램 참여		
조정 (안)	상동	상동		

□ 조정사유

- 장애인 직업 교육센터를 소프트웨어적으로 확대하는 방향의 공약이므로 내용의 명확화를 위해 공약명 변경이 필요함.

6-74-2		장애인 직업교육 확대				
핵심 여부		우선 순위				
주관 부서	경로장애인과 장애인시설팀			협조기관	장애인고용공단 발달장애인훈련센터	
	팀장:고성은(☎2691)	담당자:우미란(☎2692)			재정	제도
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후
						예산
						비예산
						추진단계
						계획
						추진중
						완료

□ 사업개요

- 근거: 장애인고용촉진 및 직업재활법 제3조(국가와 지방자치단체의 책임), 장애인복지법 제21조(직업)
- 대상: 관내 거주 등록장애인 중 직업교육 참여 희망자
- 내용: 다양한 장애인직업교육 프로그램 운영 및 직업교육 네트워크 구축
- 협력기관: 13개소(장애인고용공단, 발달장애인훈련센터, 평생학습원, 직업재활시설 8개소, 장애인종합복지관 2개소)
- 소요사업비 (단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	28,196	5,082	5,636	5,612	5,824	6,042	
국비							
도비							
시비	28,196	5,082	5,636	5,612	5,824	6,042	

□ 추진상황

- 2023. 01. : 장애인복지시설 운영비 교부
- 2023. 02. : 장애인복지시설 이용장애인 직업교육(훈련) 계획 및 참여 현황조사
- 2023. 07. : 장애인복지시설 및 협력기관(장애인고용공단 등) 직업교육 상반기 실적통계
- 2023. 08. : 2023년 직업교육 프로그램 참여목표(473명) 대비 (548명)달성
- 2023. 09. : 장애인직업재활시설 1개소 확충
- 2023. 12. : 민·관의 직업재활 프로그램 참여현황 통계

□ 추진계획

- 2024. 02. : 장애인직업재활시설 1개소 확충

□ 문제점 및 대책

- 직업교육(훈련)참여자의 86.7%가 발달장애인으로 타 장애보다 일자리 연계의 어려움 있음.
- 협력기관과의 간담회를 통해 구인·구직자의 연계 방안 도모

6-76-3

어르신 공공근로 도내 최고 수준 확대

분 야	누구나 평등한 원주	추진부서	경로장애인과
작 성 자	안정민		

□ 당초 공약개요

○ 목 적
다양한 노인 일자리 및 사회활동 확대를 통해 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 지원하여 노인복지 향상에 기여
○ 사업량 : 6,236명
○ 소요예산: 23,777백만 원(국비 11,889 , 도비 2,189 , 시비 9,699)
- 노인일자리 및 사회활동 지원사업 : 23,105백만 원
- 100세 시대 어르신 일자리(복권기금)사업 : 672백만 원

□ 조정 심의요청 내역

구 분	공약명 변경
(변경전) 당초 공약이행계획	○ 공 약 명 : 어르신 공공근로 도내 최고 수준 확대
(변경후) 조정 내용 등	○ 공 약 명 : 어르신 공공일자리 도내 최고 수준 확대

○ 연도별 추진목표

구 분	2023	2024	2025	2026
당초	노인일자리사업 도내 최고 수준 달성			
조정 (안)	상동			

□ 조정사유

- 공공근로를 공공 일자리로 변경하여 공약이행 내용을 명확화 하고자 함.

6-76-3		어르신 공공일자리 도내 최고 수준 확대									
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		경로장애인과 경로복지팀		협조기관		강원특별자치도 노인복지과(249-4334)					
		팀장:김정옥(☎2681)	담당자:안정민(☎2683)			재정 제도 권한					
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 사업개요

○ 목 적

다양한 노인 일자리 및 사회활동 확대를 통해 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 지원하여 노인복지 향상에 기여

○ 사업량 : 6,236명

○ 소요예산: 23,777백만 원(국비 11,889 , 도비 2,189 , 시비 9,699)

- 노인일자리 및 사회활동 지원사업 : 23,105백만 원

- 100세 시대 어르신 일자리(복권기금)사업 : 672백만 원

○ 수행기관 : 원주시니어클럽, 원주시노인종합복지관, 대한노인회 원주시지회

○ 사업내용 : 39개 사업단

- 원주시니어클럽(30) : 공익형 10개, 사회서비스형 6개, 시장형 14개

- 원주시노인종합복지관(8) : 공익형 7개, 취업알선형 1개

- 대한노인회 원주시지회(1): 공익형 1개

○ 소요사업비

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	141,059	21,528	23,777	31,918	31,918	31,918	
국비	70,530	10,764	11,889	15,959	15,959	15,959	
도비	13,120	1,997	2,189	2,978	2,978	2,978	
시비	57,409	8,767	9,699	12,981	12,981	12,981	

○ 사업량 확대 : 22년 5,728명 ⇒ 23년도 6,236명(증 508) ⇒ 24년도 7,229명(증 993)

□ 추진상황

○ 2023. 03. 09. : 23년도 노인일자리사업 대상자 조기 등록 및 신속 집행 복지부 우수기관 선정

○ 2023. 05. 30. : 사업량 확대(공익형 721명)에 따른 1회 추경 예산 편성

○ 2023. 07. 04. : 2023년도(22년평가) 노인일자리사업 도내 1위 지자체 선정

○ 2023. 10. : 24년도 사업량 확대 신청(사회서비스형 확대 요청)

○ 2023. 12. : 24년도 노인일자리사업 참여자 모집 공고

□ **추진계획**

- 2024. 01. : 시장형/사회서비스형 신규 사업단 추진(43개 사업단, 7,229명)

□ **문제점 및 대책**

- 노인일자리사업의 질적수준 제고를 위한 정책방향에 따라 사회서비스형, 시장형 일자리 확대 필요하나, 시장형 사업단 창업에 필수인 점포임대 등의 현실적 어려움이 있음

- 원주시 공유재산의 적극적 지원 필요함