
- 1 -

□ 최종목표

 m 흥업대학타운 조성사업 택지개발 완료 
 
□ 사업개요

 m 사업기간: 2023년 ~ 2028년
 m 사업위치: 원주시 흥업면 일원
 m 사업규모: 약 100,000㎡

□ 추진일정 및 확인지표

□ 추진상황 및 추진계획

 m 2020. 9.  타당성조사용역
 m 2021. 5.  주민의견수렴(설명회)
 m 2021.11.  전면 취소(토지소유자 집단 반대) ※ 남원주농협 인근 지역
 m 2022.11.  후보지 추천 요청(지역개발과→흥업면)
 m 2022.12.  지역대표 간담회
 m 2023. 1.  후보지 추천(흥업면→지역개발과)
  ※ 1순위: 남원주농협 인근(약 8만㎡), 2순위: 자감촌 일원(약 10만㎡)
     3순위: 천년나무 인근(약 13만㎡) ＊자연녹지지역으로 자체 선정
 m 2023. 2.  1순위 후보지(남원주농협 인근) 토지소유자 사전설명회
 m 2023. 3.  1순위 후보지(남원주농협 인근) 토지소유자 동의여부 의견수렴 전수조사
 m 2023. 6.  1순위 후보지(남원주농협 인근) 토지소유자 전수조사 결과 사유지 면적의 13.1%만 

동의로 타 지역 추진 방침 결정
 m 2023.10.  타당성조사용역 착수
 m 2024.  사업대상지 확정 및 타당성조사(행정안전부)
 m 2025.  구역지정(개발계획) 승인

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년 ⦁타당성조사용역 추진 타당성조사용역 발주 달성

2024년 ⦁공모사업 신청 및 직접 추진 검토 공모사업 신청 정상추진
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 m 2026.  실시계획 승인 및 착공
 m 2028.  사업 준공

□ 연차별 투자 예산                                            (단위: 백만 원)

□ 추진상 문제점 및 대책

[문제점]
 m (2순위) 농업진흥지역 해제를 위한 농림부 동의 어려움
 m (3순위) 자연녹지지역이나 주간선도로와 이격으로 접근성 불리
 m 사업변수, 돌발리스크 발생 가능성 및 공특회계 가용재원 부족으로 원주시 수용방식 단독 
    사업추진 어려움

[대 책]
 m 2･3순위 후보지에 대한 타당성 검토 및 사업 우선순위 선정을 위한 타당성조사용역을 시행하여 

사업대상지 선정
 m 2순위 후보지 농업진흥지역 해제 농림부 동의 불가 시「강원특별법」제50조 특례 조항을 근거로 

강원도와 추후 협의
   ※ 조례 제정 및 농촌활력 촉진지구 지정 등 기간 소요로 해제 가능 시기는 불명확
 m 타당성조사 결과를 바탕으로 지역활력타운 등 공모사업 우선 신청 후 공모 선정 어려움 시 원주시 

직접 추진 검토
     ※ 공영개발 자금 부족 시 지방채 발행 등 예산 확보 방안 강구

□ 기대효과

 m 전국 유일 면 지역 3개 대학(연세대학, 한라대학, 강릉원주대학)이 위치한 흥업면에 대학을 중심
으로 기존 상권과 연계한 대학타운을 조성하여 지역 상생 발전 도모

재원별 계
민선 8기 2026 

이후2022 2023 2024 2025 2026

시비 50,000 - 110 290 20,000 15,000 14,600

도비

국비

기타


