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□ 사업개요

 m 목    적: 상수도 미급수 지역 수도시설 확충을 통한 주민 정주여건 개선 및 주민건강 증진
 m 사 업 비: 13,500백만원(시비), 5년간 / 2024년: 1,500백만원(시비)
 m 사업기간: 2023. 01. ~ 2027. 12.
 m 위    치: 소초면 수암리 바우실길 일원 외 53개소
 m 사 업 량: 급･배수관로(D50~200mm) L=60km
□ 추진일정 및 확인지표

□ 추진계획 및 상황

  m 2023. 01. ~ 12. : 문막읍 반계리 문막노인복지센터 외 12개소 준공(연장 9.73km)
  m 2024. 02. ~ 06. : 실시설계(1차 및 궁촌리 일원) 용역 중
  m 2024. 03. ~ 12. : 귀래면 운계리 분토골길 외 9개소 상수관(약 10.3km)로 설치 추진 중
  m 2023. 11. ~ 12. : 준공 
  m 2025. 01.~2027. 12. : 3~5차년도 사업추진
  ※ 상수도 미급수 지역 사업예정지 중 토지사용승낙서 징구 완료 및 주민수혜도가 큰 곳을
     우선적으로 차년도 사업대상지로 선정 매년 약 10~15km 사업추진 예정

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년

문막읍 반계리 문막노인복지센터 외 12개소      

  상수관로 설치

  - 토지사용승낙서 징구

  - 설계용역 및 공사 추진 등

BSC 

  성과관리 실적
달성

2024년

귀래면 운계리 분토골길 외 9개소 상수관로 설치

  - 토지사용승낙서 징구

  - 설계용역 및 공사 추진 등

BSC 

  성과관리 실적
-

2-15
상수도 미급수지역 상수관로 설치핵심

여부
우선
순위

주관 부서
수도시설과 수도팀

협조기관
기획예산과(2151, 일반회계)

팀장: 이태성(☎4231) 담당자:신영근(☎4234) 재정 제도 권한
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□ 연차별 투자예산                      

                                                                                       (단위:백만 원)

재원별 계
민선 8기 2028 

이후2023 2024 2025 2026 2027

계 13,500 3,000 1,500 3,000 3,000 3,000

국비 0

도비 0

시비 13,500 3,000 1,500 3,000 3,000 3,000

□ 문제점 및 대책

  m 상수도 특별회계 예산 부족
    ⇒ 일반회계에서 매년 20억 원 이상 지원필요
  m 잦은 민원발생 및 토지사용승낙서 징구 지연에 따른 사업추진 지연
    ⇒ 주민설명회를 통한 사전 주민 의견 수렴, 협의 등 적극적 대응 


