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□ 최종목표

 m 관광객 및 상주인구로부터 발생하는 오수를 처리하기 위한 기반 시설을 구축하여 하천 수질 
및 주민 생활환경 개선

□ 사업개요

구 분 귀래면 신림면 비고

사업위치 운남리 일원 황둔리, 송계리 일원

사업기간 2025~2027 2023~2027

사업량
오수관로 L=1.42km

배수설비 70가구

하수처리장 증설 Q=700㎥/일

  (기존 100㎥/일 → 800㎥/일)

오수관로 L=20.8km

배수설비 392가구

총사업비
2,336백만 원

(국비 1,402 기금 560 도비 187 시비 187)

30,204백만 원

(국비 18,122 기금 7,249 도비 2,417 시비 2,416 )

□ 추진일정 및 확인지표

 m 귀래면 운남리 하수관로 정비사업
구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2024년
국고보조사업 재신청 및 예산안 

가내시 확정

2025년도 예산안 가내시 

알림 문서
-

 m 신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업 및 하수관로 정비사업  

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2024년 실시설계용역 착수 실시설계용역 계약서 -

2025년~2027년 공사 추진 공정률

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료

2-16 귀래, 신림 

하수종말처리장 설치 추진
핵심
여부  우선

순위

주관 부서
하수과 하수시설팀 협조부서

(협조기관)

원주지방환경청 수질총량관리과 
이경훈 주무관(033-760-6026)

팀장:임성재(☎4261) 담당자:김의철(☎4611) 재정 제도 권한
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□ 추진상황 및 추진계획

 m 귀래면 운남리 하수관로 정비사업
   - 2023. 11. 2024년도 하수도 국고보조사업 미채택
   - 2024. 03. 2025년도 하수도 분야 국고보조사업 재신청
   - 2024. 10. 2025년도 하수도 국고보조사업 가내시 알림 예정

 m 신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업 및 하수관로 정비사업
   - 2022. 10. 2023년도 하수도 국고보조사업 승인(가내시)
   - 2024. 05. 기본 및 실시설계용역 착수
   - 2025. 08. 기본 및 실시설계용역 준공
   - 2025. 10. 공사 착공
   - 2027. 12. 공사 준공

□ 연차별 투자 예산

 m 귀래면 운남리 하수관로 정비사업

 m 신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업 및 하수관로 정비사업

□ 추진상 문제점 및 대책

 m 문제점: 정부 세수 예산 감소에 따른 귀래면 운남리 하수관로 정비사업의 2024년도 국고보조
사업 미채택

    - 대책: 2025년도 국고보조사업으로 재신청(2024. 3.) 및 원주지방환경청 지속 협의 

□ 기대효과

 m 관광객 및 상주인구로 인하여 발생하는 오수를 처리함으로써 하천 수질 및 주민 생활환경 개선

재원별 계
민선 8기 2026 

이후2022 2023 2024 2025 2026

국비 1,402 - - - 68 266 1,068

도비 187 - - - 23 32 132

시비 187 - - - 22 33 132

기금 560 - - - - 112 448

재원별 계
민선 8기 2026 

이후2022 2023 2024 2025 2026

국비 18,122 - 200 1,276 499 6,459 9,688

도비 2,417 - 27 170 167 822 1,232

시비 2,416 - 106 681 166 584 878

기금 7,249 - - - - 2,900 4,349


