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□ 최종목표

 m 아름다운 하천환경을 조성하여 다양한 여가문화 형성 및 시민 삶의 질 향상

□ 사업개요

 m 목    적: 원주천 일원 휴식·체육·공원의 종합시설 조성을 통해 쾌적하고 아름다운 하천
              환경을 조성하여 시민 여가 공간 조성 및 체류형 관광 인프라 구축.
 m 사업기간: 2023. 02.~2025. 12.
 m 사업위치: 원주천 일원
 m 사업내용 및 소요사업비  

 
□ 추진일정 및 확인지표

 

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년 ⦁원주천 르네상스 기본계획 수립 기본계획 수립 여부 달성

2024년 ⦁르네상스 사업 착공 착공계

2025년 ⦁르네상스 사업 준공 준공계  

담당부서 사업명
사업비
(억 원)

주요사업

생태하천과
시설물 정비 48 보도, 데크길, 교량 정비, 징검다리 등

여가문화 형성 19 피크닉장A,B, YouStage(열린공연장) 등

체육과 건강생활 증진 17 인라인연습장, 파크골프장 등

공원녹지과 푸른숲길 조성 23 수목식재, 계절초화원, 게임정원 등

도로관리과 도로이용 개선 13 자전거도로 등

계 120

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료

2-18
원주천 르네상스 핵심

여부
우선
순위

주관 부서

생태하천과 하천시설팀, 공원녹지과 공원조성팀, 건강체육과 마을체육팀, 도로관리과 도로관리팀

팀장: 김경태(☎3241) 최재준(☎3631)
     신좌근(☎2891) 문형진((☎3221)

담당자:  안화영(☎3242) 이재학(☎3623)
         진희두(☎2892) 이동하(☎3225)
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□ 추진상황 및 추진계획

 m 2023. 3.  원주천 르네상스 조성사업 기본계획 용역 착수
 m 2023.10.  원주천 르네상스 조성사업 기본계획 용역 준공
 m 2023.11.  원주천 르네상스 조성사업 실시설계 용역 착수(각 사업 별 담당 부서 추진)
 m 2024. 3.  원주천 르네상스 조성사업(보행로 및 자전거도로 분야) 실시설계 중간보고
              원주천 르네상스 조성사업 착공(각 사업 별 담당 부서 추진)
 m 2025.12.  원주천 르네상스 조성사업 준공
□ 연차별 투자 예산                                              (단위:백만 원)

□ 문제점 및 대책                                                             

 m 국가하천 내 시설물 설치에 따른 환경청 인허가 절차 협의 필요

□ 기대효과

 m 원주천의 체계적이고 효율적인 활용에 따른 공공복리 증진
 m 구도심의 정주여건 증대 및 삶의 질 향상
 m 관광객 증가에 따른 지역상권 활성화 및 개발 촉진

재원별 계
민선 8기 2026 

이후2022 2023 2024 2025 2026

시비 120 - 24.3 50 45.7 - -


