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동부순환로 건설공사 재개핵심

여부  우선
순위

주관 부서
건설과 도로시설팀 협조부서

(협조기관)
강원도 도로과

팀장:박진혁(☎3321) 담당자:강욱현(☎3322) 재정 제도 권한

□ 최종목표

 m 동부순환도로 건설공사 재개

□ 사업개요

 m 사업기간 : 2006.∼2027.            
 m 사 업 량 : 도로 개설 L=3.74㎞, B=35m 
   - 구간별 사업 현황
     ‧ 봉산∼화실 : L = 0.62 ㎞(시공완료 ’17.6.) 
     ‧ 화실∼번재소류지 : L = 1.14 ㎞(시공완료 ’20.7.)
     ‧ 번재소류지∼백호정사 : L = 1.98 ㎞(금회시행)
   - 번재소류지~백호정사 구간 공사비 현황
     ‧ 총사업비 : 980억원(공사비793.5, 보상비 118, 실시설계비 4.5, 감리용역 64)
     ‧ 주요구조물 
        터널 : 행구방향 L=676m, 원주IC방향 L=686m, H=8.95m
        교량 : 소초교(가칭) L=48m, B=36m

□ 추진일정 및 확인지표

□ 추진상황 및 추진계획

 m 2022. 9. : 강원도 건설심의 완료
 m 2022. 11. : 원주시 건설자문위원회 심의 완료
 m 2023. 4. : 건설사업관리(감리) 용역 착수
 m 2023. 4. : 조달청 공사계약 요청

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년 ⦁공사착수
공사착공계

감리용역 착수계
달성

2024년

2025년

2026년
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 m 2023. 3. : 건설사업관리(감리) 용역 착수
 m 2023. 6. : 공사착수
 m 2025. 12. : 도로 임시 개통
 m 2026. 12 : 공사준공
 m 2027. 12 : 실시계획인가 준공

□ 연차별 투자 예산

□ 추진상 문제점 및 대책

  m 총사업기간 54개월 이나 공기단축(터널 양방향 굴착) 방안을 통하여 조기개통 필요

□ 기대효과
 m 시 동부구간을 순환하는 내부 순환도로로서 시내 교통량을 분산하여 교통정체 해소 및 

물류비용 저감

재원별 계
민선 8기 2026 

이후2022 2023 2024 2025 2026

시비 98000 36,000 10,539 10,000 20,000 20,000 1,461

도비

국비

기타


