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2-21-3
문막~부론 4차선 도로 조기 완공핵심

여부  우선
순위

주관 부서
건설과 도로시설팀 협조부서

(협조기관)
강원도 도로과

팀장:박진혁(☎3321) 담당자:강욱현(☎3322) 재정 제도 권한

□ 최종목표

 m 문막~부론 4차선 도로 조기 완공

□ 사업개요

 m 사업기간 : 2018.∼2023.            
 m 사 업 량 : 도로 확장 L=2.88㎞(2→4차선) 
    - 구간별 사업 현황
      ‧ 포진 ~ 문막(강원도) : L = 2.88 ㎞
      ‧ 포진 ~ 부론산단(원주시) : L = 4.5 ㎞(공사완료 ’19.11.)
 m 사 업 비 : 308억 원(국비 116, 도비 192)

□ 추진일정 및 확인지표

□ 추진상황 및 추진계획

 m 2016. 08.  제4차 국도․국지도 건설 5개년 계획 반영
 m 2017. 11.  실시설계용역 완료
 m 2017. 12.  건설사업관리용역 착수
 m 2018. 02.  공사 착공
 m 2023. 09.  공사 준공

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년 ⦁공사준공 공사준공계 달성
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□ 추진상 문제점 및 대책

  m 없음

□ 기대효과
 m 시 서부구간 교통시설 확충으로 교통정체 해소 및 물류비용 저감


