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□ 최종목표

 m 2026년 사업 준공

□ 사업개요

 m 목  적: 노후된 교량의 재가설을 통해 국가하천 기본계획에 따른 시설기준을 확보하고, 
            구조적 안전성을 도모하여 인접 지역 침수피해를 예방하고자 함
 m 위  치: 문막읍 문막리 321번지
 m 사업량: 교량재가설 L=541m B=14.3m, 접속도로 개량 L=353m B=22.5m

□ 추진일정 및 확인지표

  

□ 추진상황 및 추진계획

 m 2022. 8.: 실시설계 착수
 m 2023. 3.: 특허공법 심의
 m 2023. 9.: 행안부 사전설계 검토
 m 2023. 9. ~ 12.: 사전행정절차 이행(소규모 환경평가, 재해영향평가, 설계안전성검토 등)
 m 2024. 1.:  조달청 공사 계약의뢰
 m 2024. 4. : 착공
 m 2026. 3. : 준공

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료
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문막대교 건설핵심

여부
우선
순위

주관 부서
도로관리과  도로관리팀

협조기관
행정안전부 재난경감과
강원도 재난복구과

팀장:문형진(☎3221) 담당자:원준호(☎3223) 재정 제도 권한

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년 ⦁설계 완료 및 본공사 발주 본공사 발주 달성

2024년 ⦁공사 착공 및 추진 ⦁공정률(30%) -

2025년 ⦁공사 추진(공정률 70%) ⦁공정률(70%)

2026년 ⦁사업완료 ⦁공사준공
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□ 연차별 투자 예산

 (단위:백만 원)  

재원별 계
민선 8기 2026 

이후2022 2023 2024 2025 2026
계 33,188 2,472 3,160 5,200 15,650 6,706

국비 16,594 736 1,580 2,600 8,175 3,503

도비 8297 147 790 1,300 4,242 1,818

시비 8297 1,589 790 1,300 3,233 1,385

□ 기대효과
m 문막교 재가설을 통해 구조적 안정성을 확보하고 자연재해로부터 지역주민의 재산과 인명피

해를 사전에 예방


