
- 1 -

□ 최종목표

 m 노후된 원주 통일아파트 이전 신축으로 군 가족의 주거환경 개선

□ 사업개요

 m 사업기간: 2023. ~ 2029.
 m 대    상: 원주 통일아파트 이주 군인 가족
 m 사 업 비: 330,000백만 원(국방부 예산)
 m 사업내용

 

현 위치

⇒

이전 대상지

시 설 명 면 적 세대/실
(관사·간부숙소)

시 설 명 면 적 세대/실
(관사·간부숙소)

통일아파트

(단구동 208번지)
14만㎡ 512/297

급양대 부지

(단구동 510)
 8.7만㎡ 475/395

 m 사업추진방식: 검토 중(BTL방식, 직접시행)

□ 추진일정 및 확인지표

  

2-30
군 가족 주거 환경 개선핵심

여부  우선
순위

주관 부서
지역개발과 지역개발팀 협조부서

(협조기관)
주택과, 국방부

팀장:권혁일(☎3911) 담당자:전찬봉(☎3912) 재정 제도 권한

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년 ⦁군 추진계획 수립 추진
국방부 협의 관련 문서

  출장 복명서 등
달성

2024년 ⦁군 선행연구용역 추진
군 선행연구용역 추진 

문서(협의 등)
-

2025년 ⦁사업타당성 조사 용역 추진
사업 타당성 조사 용역 

추진 문서(협의 등)
-

2026년 ⦁실시계획 승인 추진
실시계획 승인 추진 

문서(협의 등)
-

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료
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□ 추진상황 및 추진계획

 m 2022.  통일아파트⇒급양대 이전 원주시 건의에 따른 국방부 협의
    (통일아파트 급양대부지 이전 및 현 통일아파트 활용방안 등)
 m 2023.  통일아파트 이전 국방부 협의 및 군 추진계획 협조 
    국방부(국유재산과, 군주거정책과) 이전 또는 신축 검토 협조
  ※ 6월 통일아파트 현장 방문: 국방부(군주거정책과), 육군본부, 36사(관리부대), 원주시
 m 2024. 통일아파트 신축 이전 관련“선행연구용역”시행(용역비 9천만원 / 용역의뢰) 
 m 2025. 사업타당성 조사(카이다(KIDA) 국방연구원) ⇒ 통과 시
 m 2026.~2027. 실시계획승인 추진
 m 2028.~2029. 공사 추진

□ 연차별 투자 예산                                             (단위: 백만 원)

□ 추진상 문제점 및 대책

 m 현 통일아파트 활용 미결정
 ⇒ 재원 마련에 따른 현 통일아파트 부지 매각 결정 시, 일정부지 군관련 문화체육시설 설치와  
    원주시민 공동 사용 건의

□ 기대효과

 m 군인아파트 육군·공군 통합 및 지역 거점화로 효율적 군인관사 관리 및 지역 출퇴근 군인 
가족의 교육·생활환경 개선

재원별 계
민선 8기 2026 

이후2022 2023 2024 2025 2026

시비

도비

국비 330,000 90 200 329,710

기타


