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□ 최종목표

 m 의무대상 공공시설 주차장(주차면수 50면이상)에 「친환경자동차법」제11조의2 및 「강원특
별자치도 환경친화적 자동차 보급 및 이용활성화 조례」 제10조에 따른 총주차대수 100분
의2 이상의 전기차 충전시설 설치완료

□ 사업개요

 m 목    적: 법령 및 강원도조례에 따른 설치대상(주차대수 50대 이상)의 공공시설에 총 주차
대수의 100분의 2에 해당하는 전기차 충전기 설치 추진

 m 위    치: 원주시 관내, 시 소유 시설 및 주차장
 m 사 업 량: 76개소 212기(급속 86기, 완속 126기)
  - 2022년도 설치: 21개소 62기(급속 16기, 완속 46기)
  - 2023년도 설치: 40개소 110기(급속 43기, 완속 67기)(공약사항: 의무대상지 설치 완료)
    **공영주차장 2개소(단계동 153-2, 학성동 1068-1) 2023년 12월말 설치완료 예정이었으나, 추진과정에서 확인결과, 지반 안전상 문제

로 설치 불가(완속8기, 급속2기)

  - 2024년도 추진: 15개소 40기(급속 27기, 완속 13기)
 m 사업기간: 2022. 7. ~ 2024. 12.
 m 소요사업비: 공모사업 선정 시, 시비 소요 없음(2022, 2023년 공모사업 선정)

□ 추진일정 및 확인지표

  
□ 추진상황 및 추진계획

 m 2022. 7. : 2022년 공모사업 선정
 m 2022. 8.~12. : 2022년 공모사업 대상 충전기 62기 설치
 m 2023. 3. : 2023년 공모사업 선정
 m 2023. 3.~8. : 현장실사 및 행정절차 추진

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료
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 m 2023. 9.~12. : 전기차 충전기 설치 완료 및 운영 
 m 2024. 2. : 전기차 충전기 추가 수요부지 조사
 m 2024. 4.~ : 2024년 공모사업 신청 및 사업 추진

□ 연차별 투자 예산                                                  (단위:백만원)

□ 기대효과

 m 공공기관이 관리하는 시설 등에 전기차 충전시설 확충으로 전기자동차 이용자의 편의 증진 
및 전기자동차 보급 촉진에 따른 대기질 개선

재원별 계
민선 8기 2026 

이후2022 2023 2024 2025 2026

시비 - - - - - -

도비 - - - - - -

국비 1,637 467 1,170 - - - -

기타 2,265 735 1,530 - - - -


