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3-33-2
무장애 공원 조성핵심

여부
우선
순위

주관 부서
공원녹지과  공원정책팀,공원조성팀

협조기관팀장:최재준,이정혜   
     (☎3621, 3631)

담당자:김민태,길상금
      (☎3655, 3635)

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료

□ 최종목표

 m 공원시설 BF인증을 통해 장애인과 비장애인 모두가 편리하게 이용할 수 있는 공원 조성

□ 사업개요

 m 목      적: 노후 어린이공원 리모델링 및 신규 공원 조성 시 어린이·노인·장애인·임산부뿐만 
아니라 일시적 장애인 등이 이용에 불편함을 느끼지 않는 공원 조성

 m 기      간: 연중

□ 추진일정 및 확인지표

□ 추진상황 및 추진계획

 m 2023. 2.  어린이공원 리모델링 실시설계 착수(도말, 햇빛)                      
어린이공원 리모델링 BF인증 용역 착수

 m 2023. 11. 어린이공원 리모델링 BF예비인증 완료
 m 2024. 4.  어린이공원 리모델링 실시설계 준공(도말, 햇빛)                      

어린이공원 리모델링 사업 착공
 m 2024. 7.  어린이공원 리모델링 사업 준공
 m 2024. 10. 어린이공원 리모델링 BF본인증 완료
 m 2025. 3.  반곡근린공원 조성공사 착공
 m 2025. 12. 반곡근린공원 조성공사 준공

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년
노후어린이공원 리모델링(도말, 햇빛) 

및 BF예비인증
BF인증 서류 달성

2024년
노후어린이공원 리모델링(도말, 햇빛) 

BF인증 및 준공

BF인증 서류

준공계
확정
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□ 연차별 투자 예산

□ 기대효과

 m 비장애인과 장애인 모두가 편리하게 공원시설 사용

재원별 계
민선 8기 2026 

이후2022 2023 2024 2025 2026

시비 10,750 100 8,850 1,800 - - -

도비 250 0 250 0 - - -


