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□ 최종목표

 m 기업도시 내 고등학교 신설 교육 및 정주환경 개선

□ 사업개요

 m (가칭)기업고 신축 공사
   - 목    적: 기업도시 교육시설 부족 해소 및 정주여건 개선  
   - 위    치: 원주시 지정면 가곡리 1593-1
   - 규    모: 31학급, 840명(특수 1학급 포함)
   - 시설규모: 부지 13,697.9㎡, 건축 11,300.8㎡(지상 5층 / 지하 1층)
   - 사업기간: 2022. 1.~ 2025. 3.

□ 추진일정 및 확인지표

 
□ 추진상황 및 추진계획

 m 2022. 1.~ 12. : 공공건축 심의 및 실시설계 착공
 m 2023. 10. : 실시설계 완료
 m 2023. 11. : 공사 착공
 m 2025. 2. : 공사 준공

 m 2025. 3. : (가칭)기업고등학교 개교

□ 연차별 투자 예산

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료

재원별 계
민선 8기 2026 

이후2022 2023 2024 2025 2026
국비 +

교육특별
회계

50,500 8,900 12,000 29,600 - - -

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년 실시설계 및 공사 착공 실시설계 완료 및 공사착공 달성

2024년 공사 공사 추진

2025년 공사 준공 및 개교 개교

3-41-1
기업도시고등학교 조기착공핵심

여부
우선
순위

주관 부서
자치행정과  교육지원팀

협조부서
원주교육지원청 시설과

팀장:서지영(☎2261) 담당자:서지영(☎2261) 재정 제도 권한
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□ 추진상 문제점 및 대책

 m (가칭)기업고등학교 설립은 강원도교육청 추진으로 공정별 사업기간 소요로 2025년 3월 개교

 

□ 기대효과

 m  기업도시 학생들에게 균등한 교육 기회 제공과 학습권 보장 및 주민 주거 안정과 경기
     활성화 기대


