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□ 최종목표

 m 장미‧백간‧무삼공원 공영주차장 조성

   

□ 사업개요

 m 사업목적: 상가밀집지역 공원 활용을 통해 인근 주차환경 개선 및 상권활성화 도모
 m 사업기간: 2022. ~ 2026.
 m 사업내용: 공원(3개소) 부지 내 공영주차장 조성 
 m 사업비(추산): 17,358백만 원      * 사업비, 주차면수 등 세부 사항은 실시설계 등 용역 결과 반영 

□ 추진일정 및 확인지표

  
□ 추진상황 및 추진계획

 m 2022. 9. : 장미․백간․무삼공원 주차장 조성 추진계획 수립
 m 2022. 11. ~ 12. : 중기지방재정계획 수립․반영, 타당성 조사 용역비 확보
 m 2023.  1. ~  6. : 타당성 조사 용역 실시
 m 2023.  7. :지방재정 투자심사 완료

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료

3-44-1
장미·백간·무삼공원 주차장 조성핵심

여부  우선
순위

주관 부서
교통행정과 주차관리팀 협조부서

(협조기관)
공원녹지과(☎3621)

팀장:정진복(☎3541) 담당자:김진태(☎3547) 재정 제도 권한

사업명 준공예정일 주차면수(예정) 규모
장미공원 공영주차장 조성 2026년 초 102면 지하 1층 3,250㎡
백간공원 공영주차장 조성 2024. 12. 103면 지상 1층 2,280㎡

무삼공원 공영주차장 조성 2026년 초 187면(지하 102면, 지상 85면) 지하 1층 3,800㎡
지상 1층 2,300㎡

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년 ⦁사업별 행정절차 이행
(무삼) 공유재산 관리계획안 변경
(장미) 지방재정 투자심사

달성

2024년
⦁(무삼) 공사 착공
⦁(장미) 실시설계 실시
⦁(백간) 공사 준공

(무삼) 공정별 공사 추진상황
(장미) 실시설계 준공 
(백간) 목표 시기 준공

정상추진

2025년 ⦁(무삼, 장미) 공정별 공사 추진 공정별 공사 추진상황 -

2026년 ⦁공사 준공 목표 시기 준공 -
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 m 2023. 10.~ 2024. 9. : 건축기획 용역 및 공공건축 심의, 공원조성계획 변경 및 실시설계 용역 등
 m 2024. 10. ~ : 세부추진계획에 따라 연차별 공사 착공
  

□ 연차별 투자 예산                                                (단위:백만원)

□ 추진상 문제점 및 대책

 m 장미공원 지반 상태(암반)에 따른 공사 중 소음 및 진동 등 민원 해소방안 필요(사전 주민설명회 등)
 m 공원 일부 지상주차장 조성에 따른 이용자 편익시설 대체방안 필요

□ 기대효과

 m 공영주차장 조성을 통한 주차환경개선 및 주민편의 증진
 m 상가 이용 접근성 향상으로 지역 상권 활성화 기여 

재원별 계
민선 8기 2026 

이후2022 2023 2024 2025 2026

시비 17,358 - 130 3,264 6,982 6,982 -

도비 - - - - - - -

국비 - - - - - - -

기타 17,358 - 130 3,264 6,982 6,982 -


