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□ 최종목표

 m 기업도시와 혁신도시 간 시내버스 운영 확대
 m 빠른 이동을 위한 주요 승강장만 정차하는 급행버스 운행
 m 관내 기차역(원주역·만종역)과 연계를 통한 대중교통 이용편의 개선
  - 기차역의 막차시간대 대중교통 이용이 불가한 점을 개선하기 위한 막차시간 연계

□ 사업개요

 m 기업도시, 중심가, 혁신도시 급행 버스 운영하여 이동 소요 시간을 줄임
 m 수요가 많은 주요 승강장만 일부 정차하여 빠르게 이동하는 노선 협의
 m 대중교통 운행현황

노선번호
주요 경유지별 소요 시간 운행횟수

(평일/토/일)기업도시 무실동 터미널 중앙시장 혁신도시

52-1번
출발

- 30분 40분 - 25/20/15

100번 - 30분 - 50분~60분 6.5/6/6

100-2번 25분 30분 40분 60분~70분 15/10/10

   ※ 주요 경유지(터미널 또는 중앙시장)에서 모든 노선 환승 가능

□ 추진일정 및 확인지표

  

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년
⦁기업도시↔중심가↔혁신도시 

연계 급행버스 운행
사업계획 변경인가 달성

2024년
⦁첫차·막차 운행시간 조정

(실 이용자 의견 반영)
사업계획 변경인가 달성

3-46-1 기업도시, 중심가, 혁신도시 구간 

버스운영 확대
핵심
여부  우선

순위

주관 부서
대중교통과 대중교통팀 협조부서

(협조기관)
시내버스 운수업체

팀장:이재순(☎3501) 담당자:이인섭(☎3506) 재정 제도 권한
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□ 추진상황 및 추진계획

 m 기업도시 버스 이용 현황 설문조사 실시
  - 2022. 8. 29. / 9. 1. : 기업도시 경유 노선 버스 탑승을 통한 현장조사(대중교통과 6명, 3개조)
  - 2022. 11. 8. ~ 11. 11. : 주요 시정 설문조사-정류장 인근 주민 설문조사(기획예산과 통계팀)
  - 2022. 12. : 조사 결과, 터미널·중앙시장·무실동(롯데시네마) 등 주요 거점에 대한 수요는 충분히 

있는 것으로 확인됨
 m 2023. 1. 27. : 대중교통개선 관련 간담회
  - 혁신도시(공공기관·주민), 기업도시(입주자대표·주민), 운수업체와의 간담회
 m 2023. 2.  3. : 세종특별자치시·청주시 벤치마킹
  - BRT 및 준공영제 등 선도도시 벤치마킹
 m 2023. 2. 23. : 시내버스 현황개선 운수업체 간담회(1차)
  - 버스 확대(노선 신설 및 확대 등) 방안 등 협의
 m 2023. 3.  7. : 시내버스 현황개선 운수업체 간담회(2차)
  - 버스 확대(노선 신설 및 확대 등) 방안 등 협의
 m 2023. 3. 31. : 시내버스 단계적 개선계획 결재
 m 2023. 4.  5. : 시내버스 한정면허 운송사업자 모집 공고
 m 2023. 4. 17. : 시내버스 한정면허 운송사업자 선정
 m 2023. 5. 30. : 혁기버스(111번) 개통식 및 운행개시
 m 2023. 10. 10. ~ 10. 16. : 「원주시 혁기버스(111번) 이용 만족도 조사」실시(기획예산과 통계팀)
  - 첫차·막차 운행시간 조정 및 배차간격 단축 개선사항 의견 수렴
 m 2024. 3.  4. : 혁기버스(111번) 운행시간 조정
  - 첫차·막차 운행시간 조정으로 이용편의 개선

□ 연차별 투자 예산

□ 추진상 문제점 및 대책

 m 문제점
  - 기존 기업도시 경유 노선을 운행하는 운송사업자와의 협의 필요
  - 코로나19 장기화에 따른 운수업체 경영악화로 인해 증차 어려움
 m 대책
  - 운수업체 간 노선 협의 및 중복 시간대 조절 등 간담회 실시

□ 기대효과

 m 혁신도시↔중심가(역·터미널)↔기업도시 간 버스운영 확대
 m 주요 승강장만 정차하는 급행버스로 대중교통을 통한 빠른 이동 가능
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