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□ 최종목표

 m 원주 화물자동차 공영차고지 조성

□ 사업개요

 m 필 요 성: 화물자동차 주택가 밤샘주차 문제해결 및 화물업계 경쟁력 강화
 m 사업위치: 흥업면 흥업119안전센터 인근
 m 사업기간: 2023년~2026년
 m 총사업비: 15,700백만원(도 10,990, 시 4,710)
 m 시설규모: 부지면적 20,334㎡ / 주차장 규모 191대(화물:129대, 승용차:62대)

□ 추진일정 및 확인지표

  
□ 추진상황 및 추진계획

 m 2022. 9. : 화물자동차 공영차고지 조성계획 방침결정
 m 2022. 12. : 중기지방재정계획 반영
 m 2023.  6. : 2023년도 제2차 지방재정 투자심사 결과(도: 승인)
 m 2024.  2. : 도시계획시설 결정(변경) 확정 고시(자동차정류장)
 m 2024.  3. : 기본계획용역
 m 2024.  8. : 실시설계용역(소규모 환경영향평가, 재해위험성평가) 실시 
 m 2025.  1. : 토지보상 및 공사착공
 m 2026.     : 공사 준공

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료
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화물 종합 터미널 건립핵심

여부
우선
순위  

주관 부서
 대중교통과 화물팀 협조부서

(협조기관)

원주시 도시계획과 
강원특별자치도 교통과, 예산과 

팀장:박영준(☎3521) 담당자:박영준(☎3521) 재정 제도 권한

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년 ⦁지방재정 투자심사 승인(도) 관련문서 달성

2024년
⦁도시계획시설 결정(변경)확정고시
  및 설계용역 착수

관련문서 및 설계용역 보고서 -

2025년 ⦁토지보상 및 공사착공 착공서류 -

2026년 ⦁공사준공 준공서류 -
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□ 연차별 투자 예산

 (단위:백만 원)
재원별 계

민선 8기 2026 
이후2022 2023 2024 2025 2026

계 15,700  9,700 6,000

국비

도비 10,990 6,580 4,410

시비 4,710  3,120 1,590

□ 추진상 문제점 및 대책

 m 주민 설명회를 통한 원활한 사업 추진

□ 기대효과

 m 도심지, 주택가 화물대형차 불법 주·박차에 따른 시민불편 해소 및 시민안전 제고
 m 화물운송사업 개선 및 종사자 경쟁력 강화


