
신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료

□ 최종목표

 m 반곡역 관광자원과 연계를 통한 혁신도시 상권 활성화

□ 사업개요

m 사업기간: 2019.~2025.
  m 위    치: 원주시 중앙선 폐선로(반곡역 ~ 치악역 구간)
  m 사업목표
   - 간현관광지와 연계한 체류형 관광 활성화를 통해 관광․문화․휴양 공간 조성
   - 반곡역 관광자원과 연계를 통한 혁신도시 상권 활성화
  m 사업내용 
     (반곡역 일원) 반곡역 공원 조성(A=78,620㎡)
     (반곡역 ↔ 금대역) 관광열차 제작 및 운행(L=6.8km)
     (금대역 일원) 금빛 똬리굴(2.0km) 및 금빛 주차장(A=37,363㎡)
     (2단계 사업: 국도대체우회도로) 반곡역IC(가칭) 입체교차로 개설 L=600m
     ※ 기본계획(변경) 등 용역 실시 중으로, 용역결과에 따라 사업내용이 변경될 수 있음.
  m 소요사업비: 1,000억 원[(반곡지역) 474억 원, (금대지역) 447억 원,(국대도) 79억 원]

□ 추진일정 및 확인지표

□ 추진상황 및 추진계획

 반곡역 공원 조성
  m 사업기간 : 2020. 12.~2025. 6.
  m 소요예산 : 474억 원(보상비 300억 원, 시설 조성 174억 원)
  m 사업면적 : 78,620㎡  
 

5-65 관광활성화 
① 반곡·금대·서곡 지역 관광활성화

② 반곡역(똬리굴 관광단지) 활성화 및 혁신도시 연계방안 마련 
핵심
여부

우선
순위

주관 부서
관광과  관광개발팀

협조부서
지역개발과
혁신기업도시팀(3963)팀장:김성제(☎5111) 담당자:신정수☎(5114)

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년 ⦁토지보상(사유지 및 국유지) 추진 국유지협의 문서 및 사유지 보상률 달 성

2024년 ⦁국유지 보상 및 반곡역 공원착공 국유재산 매입 및 착공서류 -

2025년 ⦁공원조성 공원조성 준공 -



  m 주요내용
    - 공원 조성, 열차 스테이션 및 정비소, 진입도로 등
    - 반곡역 공원 등을 활용한 혁신도시 공공기관과 연계하여 버스킹 공연, 로컬푸드 직거래장터 

개최 등 지원
    - 혁신도시와 접근성을 높이기 위한 도로계획 검토 추진
  m 추진경과 및 향후계획
    - 2019. 11.   업무협약 체결(MOU)(원주시 ↔ 국가철도공단)
    - 2020. 12.   반곡금대 관광활성화사업 기본계획 및 타당성검토 용역
    - 2021. 11.   도시계획시설(궤도) 결정 및 국유재산 매입 요청
    - 2022. 2.   관광열차 스테이션 및 정비소 조성 추진
    - 2023. 6.   철도자산 용도폐지 완료
    - 2023. 10.  국유재산(폐선부지) 매각 승인(국토교통부)
    - 2025. 4.   반곡역 공원 공사추진
    - 2025. 6.   공사준공
□2  금빛 똬리굴 디지털테마터널 조성

 m 사업기간 : 2021. 1.~2025. 6.
  m 소요예산 : 447억 원(테마터널 조성 200억 원, 기반시설 조성 247억 원)  
  m 주요내용
    - 금대1터널(55m): 매표소, 안내 및 보관 시설 등
    - 연결로(270m): 야외 조형물, 콘셉 갤러리 조성 등
    - 금대2터널(1,975m): 디지털 미디어 콘텐츠 존, 휴게공간 조성
    - 금대주차장(총 500대): 보행타워, 중앙광장, 휴게시설, 판매점 등
  m 추진경과 및 향후계획
    - 2021. 4.   국립공원 공원계획 변경 입지적정성 평가 완료
    - 2021. 7.   금빛똬리굴 디지털테마터널 조성 용역 착수(*턴키방식)
    - 2022. 2.   도시계획시설(주차장) 실시계획인가
    - 2022. 3.   주차장 중앙광장 및 보행타워 건축공모 추진
    - 2022. 9.   주차장 조성공사 보상 실시
    - 2023. 5.   국립공원 공원계획 변경 완료 
    - 2024. 3.   똬리굴 디지털 테마터널 기본계획 완료
    - 2024. 4.   국립공원 및 인허가 추진(똬리굴 지역)
    - 2025. 6.   똬리굴 테마관광시설 조성공사 준공 및 시범운영
 반곡역IC(가칭) 교차로 개설(향후 추진)

  m 사업기간 : 2023. 1.~2026. 6.
  m 소요예산 : 79억 원
  m 주요내용 : 교차로 개설설치(L=600m)
  m 추진경과 및 향후계획
    - 2023. 2. 지방재정투자심사(자체)



□ 연차별 투자 예산                                        (단위:백만원)  
재원별 계 기투자

민선 8기 2026 
이후2022 2023 2024 2025 2026

시비 100,000 22,650 13,350 29,900 10,000 24,100 - -

□ 추진상 문제점 및 대책

  m 국유지 매입지연으로 인한 사업 추진 지연(3월 기획재정부 총괄청협의 및 계약추진)
  m 반곡~금대지역 관광사업에 대한 기본계획(변경) 용역 등 실시에 따라 사업추진이 변경될 수 있음.
 
□ 기대효과
  m 폐철도자원 활용으로 이색 관광체험 기회 제공
  m 도심 속 휴게공간과 체험공간 제공 및 구도심과의 균형개발 가능성 제고
  m 지속가능한 관광자원 개발 및 지역경제 활성화


