
□ 최종목표

 m 어린이도서관 준공

□ 사업개요

 m 사업기간 : 2022. 8. ~ 2024. 12.
 m 위    치 : 무실동 1819-1외 2필지(중앙공원 2구역)
 m 사 업 비 : 비예산 - 기부채납(사업비 8,700백만 원) 
           ※ 개관운영비 1,060백만 원 별도 편성 예정
 m 규    모 : 부지 3,300㎡, 연면적 2,558㎡(지하1층, 지상2층)
 
□ 추진일정 및 확인지표

□ 추진상황 및 추진계획

 m 2022. 8. : 건립 관련 관계자 사전 업무 협의
 m 2023. 3. : 어린이 도서관 설립 TF 구성(시립중앙도서관 자체 TF)
 m 2023. 3. : 도서관 설계 진행 중 
 m 2023. 4. : 어린이 도서관 건립계획 수립
 m 2023. 5. : 공원조성계획 변경 완료
    - 2023.04.12. : 도시공원위원회 심의 원안 의결 
    - 2023.05.16. : 도시계획위원회 심의 원안 의결
 m 2023.11. : 건축허가 완료
 m 2024. 3. : 착공
 m 2024.12. : 준공 

□ 기대효과

 m 어린이 및 청소년 독서문화 향유 저변 확대 및 정주여건 개선

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년 ⦁건축허가 등 인허가 절차 완료 건축허가 관련 증빙서류 달성

2024년 ⦁착공 및 준공 준공계 등 증빙서류 미달성

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료
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