
□ 최종목표

  m 혁신도시 어린이(가족)체험형 복합미술관내 실내놀이터 설치

□ 사업개요

  m 사업위치: 반곡동 1889번지 일원 [어린이(가족)체험형 복합미술관]
  m 사업규모: 지하 1층(430㎡) 
  m 사업비(추정): 20억 원(시비)
  m 주요시설: 실내놀이터(공기정화시설 포함)

□ 추진일정 및 확인지표

 
구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년 어린이(가족)체험형 복합미술관 공사 중 공사 공정률 달성

2024년 어린이(가족)체험형 복합미술관 공사 준공 공사 준공 -

2025년 복합미술관 내 실내놀이터 개관 개관 관련 서류 -

□ 추진상황 및 추진계획

  m 2023. 2~3.  :시유지 등 부지 검토 및 현안사업(어린이시설) 추진 회의
  m 2023. 8. 25. : 방침결정(부지변경: 원주한지테마파크 공연장 → 기업도시 샘마루공원 일원)
  m 2023. 8. 25. : 민간전문가 자문신청서 제출(건축과)
  m 2023. 9.  5. : 관계부서 관련법 검토 및 의견조회 요청(공원녹지과, 도시계획과, 도로관리과, 허가과)
  m 2023. 9. 13. : 민선8기 공약사항 관련 기획예산과 시정평가팀 면담
     - 혁신도시 어린이(가족)체험형 복합미술관 건립 부지 지하 1층 실내놀이터 공간 활용 검토 의견
  m 2023. 9. 26. : 혁신도시 복합미술관 내 실내놀이터 설치 관련 보고 
  m 2025. 1.~2025. 6. : 실시설계용역 및 실내놀이터 설치 등
  m 2025. 7.           : 실내놀이터 개관

6-73-3 대규모 어린이 실내놀이터

(미세먼지 프리존)추진
핵심
여부

우선
순위

주관 부서
보육아동과 아동정책팀 협조부서

(협조기관)

지역개발과, 건축과

팀장:안병섭(☎2581) 담당자:이강희(☎2582) 재정 제도 권한

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료



□ 연차별 투자 예산

□ 문제점 및 대책

  m 지역개발과에서 준공 후 해당 부서 이관 예정으로 예산편성이 적시에 반영될 수 있도록

     기획예산과 협조 필요

  m 시설물 운영에 관한 구체적 운영방안 수립 필요

□ 기대효과
  m 아동이 안전하고 행복하게 놀 수 있는 실내놀이터 설치로 아동의 놀 권리 보장

  m 안심하고 이용할 수 있는 보육편의시설 확대로 저출산 시대 아이 키우기 좋은 보육환경 조성

재원별 계
민선 8기 2026 

이후2022 2023 2024 2025 2026
시비 2,000 - - 2,000 - - -


