

<b>1-2</b>		<b>전통시장 클린하우스 설치</b>								
<b>핵심 여부</b>		<b>우선 순위</b>								
주관 부서		경제진흥과 시장활성화팀			협조부서		자원순환과(3095, 자원재활용팀)			
		팀장:이미영(☎2941)		담당자:김병균(☎2942)		재정		제도	권한	
<b>신규여부</b>		<b>사업주체</b>			<b>완료시기</b>		<b>예산구분</b>		<b>추진단계</b>	
신규		국가			임기내		예산		계획	
계속		도			임기후		비예산		추진중	
		자체							완료	

**최종목표**

- 전통시장 주변 클린하우스 설치로 깨끗한 전통시장 환경 조성

**사업개요**

- 설치구역: 중앙동 전통시장 및 상점가
- 설 치 비: 1개소당 15백만 원(국 50%, 도 15%, 시 35%)
- 설치내용: 시장별 거점 수거시설 '클린하우스'설치
- 소요사업비

(단위:백만 원)

구분	합 계	국비	도비	시비	기타
2023	90	45	13.5	31.5	

**2023년 목표**

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 클린하우스 설치 완료(1개소)	• 동의서 및 출장문서 등 • 사업비 집행액(자원순환과)	달성

**추진상황 및 추진계획**

- 2022. 10. ~ 12. 상인회 및 인근 주민 간담회 실시 등
  - 설치 장소 및 운영·관리에 관한 사항 의견 수렴
- 2023. 5. 재활용 동네마당 설치 지원 요청(자유시장번영회)
- 2023. 7. 보안성 검토, 일상감사, 계약 등 사전절차 이행(자원순환과)
- 2023. 7.~9. 설치 공사(자원순환과)
- 2023. 10. 재활용 동네마당 준공(자유시장 1개소)
- 2024. 1.~12. 중앙동 시장권역 수거 및 환경 정비 확대 계획(자원순환과)
  - 수거 및 클린콜 정비 하루 1회 → 2회 실시
  - 재활용가능 폐기물 전 품목 매일 수거(월~일) 추진

□ 연차별 투자 예산

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기		비고
		2023	2024	
시비	31.5	31.5	-	
도비	13.5	13.5	-	
국비	45	45	-	
기타	-	-	-	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 전통시장 내 설치 가능한 부지 부족 등으로 매일 수거 등으로 전환 예정

□ 기대효과

- 깨끗한 전통시장 환경 조성

[참고] 설치 사진

- 설치규격: 7m(가로)×1.2m(세로)×2m(높이)

- 비가림시설, 7종의 분리수거함 등

NO	설 치 장 소	시설관리자	토지소유	지목
1	중앙동 276	자유시장번영회	원주시	도로

