

3-35-2

수변공원 주차장 관리 강화

핵심
여부

우선
순위

주관 부서	공원녹지과 공원정책팀,공원조성팀		협조기관
	팀장:최재준,이정혜 (☎3621, 3631)	담당자:이재학,길상금 (☎3623, 3635)	

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 최종목표

- 행구수변공원 제2주차장 이용 활성화를 통한 행구수변공원 제1주차장 혼잡을 개선하여 공원을 이용하는 시민들에게 안전한 공원 환경제공 및 공원 이용 활성화

□ 사업개요

- 목 적: 행구수변공원 내 주차 공간 추가 확보로 쾌적한 공원녹지 공간 제공
- 기 간: 2023. ~ 2024.
- 위 치: 행구수변공원(행구동 1014-1번지 일원)

□ 추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 공원주차장 안내판 추가설치 등 홍보	• 주차장 안내판 설치	달성
2024년	• 공원주차장 현황판 설치 등 홍보	• 주차장 현황판 설치	확정

□ 추진상황 및 추진계획

- 2023. 6. 공원주차장 안내판 설치 완료
- 2023. 11. 제2주차장 유도선 도색 완료
- 2024. 6. 공원주차장 현황판 설치 완료

□ 기대효과

- 행구수변공원의 주차장 관리를 강화하여 공원을 이용하는 시민들에게 쾌적하고 안전한 공원 환경 제공