

5-60				어린이 예술회관							
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		문화예술과 예술팀			협조기관	강원도 문화예술과(원팀 구성)					
		팀장:김상미(☎2801)	담당자:곽정아(☎2802)			재정	제도	권한			
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 사업개요(사업추진 검토 중)

- 사업기간: 2023 ~ 2025
- 위 치: 원주시 한지공원길 151(한지테마파크 내 원형 광장)
- 규 모: 1,950㎡(590평) / 지하 1층, 지상3층
- 사 업 비: 92억 원
- 내 용: 공연장, 대기실, 조정실, 사무실 등
- ★ 2022 서울시 공공건축물 공사비 책정 가이드라인: 문화 및 집회시설 평균 4,723천 원/㎡
- 소요사업비 (단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	9,200	-	-	1,000	8,200	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	--
도비	3,956	-	-	430	3,526	-	-
시비	5,244	-	-	570	4,674	-	-

□ 추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 조성계획 수립 및 보상절차	• 조성계획 수립	미달성
2024년	• 조성계획 수립 및 보상절차	• 조성계획 수립	-
2025년	• 설계용역 및 착공	• 착공여부	-
2026년	• 준공	• 준공여부	-

□ 추진계획

- 2024. 5. 건립계획 수립
- 2024. 10. ~ 12. 중기지방재정계획 반영 및 공유재산관리계획 수립
- 2025. 1.~ 5. 지방재정투자심사
- 2025. 2.~ 12. 기본 및 실시설계용역
- 2026. 3.~ 12. 공사 발주 및 준공

## □ 문제점 및 대책

- 어린이 예술회관은 송파구나 강동구를 비롯한 전국 여러 지자체의 경우 육아종합지원센터, 체험관, 놀이터, 전시관, 공연장, 영화상영관, 장난감 도서관, 상담실 등의 복합적인 기능을 포함한 센터의 개념으로 건립

⇒ 시설이용률 제고를 위하여 복합기능을 수행하는 어린이회관 개념의 시설 건립이 필요함

- 어린이 관련 도입시설(예시)

### 【1 층】

- 어린이 전시관, 아트 체험관
- 사무실, 카페테리아(작은도서관)

### 【2 층】

- 어린이 공연장(상영관)

### 【3 층】

- 공연 연습장(대관)
- 옥상정원

- 운영계획: 문화재단 사무 대행



(어린이 공연장 예시)