

6-71-1 보훈회관 편의시설 확충

핵심 여부		우선 순위		
주관 부서	복지정책과 복지기획팀		협조기관	건축과 총괄계획TF팀(3387) 기획예산과 예산팀장(2151)
	팀장:김병현(☎2611)	담당자:박상철(☎2612)	재정	제도 권한

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

최종목표

- 보훈회관 편의시설 을 통한 편의 강화

사업개요

- 사업기간: 2023. 9. ~ 2023. 12.
- 사업위치: 남산로 5, 통합보훈회관
- 시설현황: 사무실, 대회의실, 소회의실(사무실 9, 대회의실 1, 소회의실 1)

위치	면 적		소유자	최초입주일	비 고
	토 지	건 물			
남산로5 (명륜동)	1,473㎡ (3,686㎡중 40%)	1,327㎡ (지상3층)	원주시	2015.1.28	광복회 외 8개 단체 사무실 및 회의실

- 사업규모 및 내용
 - 3층 소회의실 칸막이 공사를 통한 건강관리실 신설(안마의자, 세라젯, 혈압측정기 등)
- 소요사업비: 25백만 원

추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 예산 확보 및 보훈회관 편의시설 확충	• 예산 확보 및 보훈회관 편의시설 확충	완료

추진상황 및 추진계획

- 2023. 8.: 보훈회관 편의시설 확충을 위한 시설 검토
- 2023. 9.: 2회 추가경정예산 확보
- 2023. 9~12.: 사업추진
- 2023. 12: 사업완료

연차별 투자 예산

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기	
		2023	2024년 이후
시비	25	25	0

기대효과

- 보훈회관 편의성 강화를 통한 보훈회관 이용객 만족도 증가