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□ 최종목표

 m 호저면 행정복지센터 준공 

□ 사업개요

 m 사업기간 : 2022. ∼ 2026.
 m 위    치 : 호저면 주산리 522번지 일원 / 부지면적 4,460㎡
 m 사업규모 : 지상3층 연면적 1,528㎡
 m 용    도 : 민원실, 주민자치센터, 대회의실 등
 m 사 업 비 : 6,780백만원(공사비 5,620, 설계감리비 490, 보상비 320, 철거비등 350)

□ 추진일정 및 확인지표

□ 추진상황 및 추진계획

 m 2022. 12. : 호저면 행정복지센터 신축 계획 방침 결정
 m 2022. 12.～2023. 2. : 정기 1차 강원도 지방재정투자심사[재검토]
 m 2023.  8. : 정기 3차 강원도 지방재정투자심사[조건부]
 m 2023. 12. : 공유재산 관리계획 승인(원주시의회)
 m 2024.  1. : 기획업무
 m 2024.  6. ~ 9 : 설계공모, 토지보상
 m 2024.  10. ∼ 2025. 2. : 기본설계 및 실시설계
 m 2025.  3. : 착공
 m 2026.  6. : 준공

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료

3-38 호저면 복합센터 설립

[복지회관, 주민자치센터 포함]
핵심
여부  우선

순위

주관 부서
재산관리과 청사팀

협조부서
자치행정과
(팀 2271)팀장:이용근(☎2241) 담당자:이용찬(☎2243)

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년
지방재정투자심사(강원도)
공유재산 관리계획 승인

지방재정투자심사 통과
공유재산 관리계획 승인

달성

2024년 기획업무 완료 및 설계자 선정
기업업무 용역 완료 확인
설계공모 결과 확인

2025년 공사 착공 및 공정률 50% 감리보고서 확인

2026년 공사 준공 공사 준공서류 확인
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□ 연차별 투자 예산

재원별 계
민선 8기 2026 

이후2022 2023 2024 2025 2026

시비 6,780 - - 730 6,050 - -

도비

국비

기타


