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□ 최종목표

 m 관내 공영주차장 설치 연 5개소 이상

□ 사업개요

 m 사업기간: 2022. 7. ~ 계속    * 주차수급율을 감안해 연차별 추진 대상지 선정
 m 사업내용:  연 10개소 이상(쌈지 포함, 노상 제외)
   * (노상) 공약3-44-3, 노상주차장 추가 설치 참조
   ** 쌈지주차장 조성 지원: 유휴·공한지 등 / 매년 신청 접수 및 자체 발굴 등 대상지 선정
      ↳ 현재 15개소 운영(349면) / 사유지 무상임대차계약 시 재산세 감면, 주차시설 조성 지원  

□ 추진일정 및 확인지표

  
□ 추진상황 및 추진계획

 m 2022. 11. : 연차별 공영주차장 조성 기본계획 수립   
 m 2022. 11. 7. ~ 12. 6. : 주차장 수요분석 및 확대방안 수립을 위한 시민 설문조사 
 m 2023. 1. ~ 계속 : 쌈지주차장 조성 관련 신청·접수, 자체 전수조사 등
 m 2023. 1. ~ 현재      
  - 준공(예정): 11개소 / 319면 / 소요 사업비 683백만원

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료

3-44-4
원주시 관내 공영주차장 설치핵심

여부  우선
순위

주관 부서

교통행정과 주차관리팀
협조부서
(협조기관)

공원녹지과(☎3621)

팀장:정진복(☎3541)
담당자:김진태(☎3547)

김일구(☎3559) 
안형진(☎3544)

재정 제도 권한

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부
2023년 ⦁공영주차장 5개소 이상 조성 개소수 달성
2024년 ⦁공영주차장 5개소 이상 ⦁조성 개소수 -
2025년 ⦁공영주차장 5개소 이상 ⦁조성 개소수 -
2026년 ⦁공영주차장 5개소 이상 ⦁조성 개소수 -

구분 사업별 위치/구간 주차면수/면적 사업비
(백만원)

합계 11개소 319면 683
국공유지

활용
▸ 4개소

원주세무서 앞 단계동 1080(시유지) 48면 / 1,504㎡ 247
구.시외버스터미널부지 우산동 87-2(시유지) 34면 / 853㎡ 133

태장2동 상록아파트 인근 태장동 955-1 외 2필지(시유지) 33면 / 923㎡ 92
태장2동 백운3차아파트 인근 태장동 1841(시유지) 32면 / 1,116㎡ 0.3
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  - 진행 중(‘23년 ~ 완료 시까지)            
    만종역 인근: 부지(만종리 1162-1 / 사유지) 확보 후 실시설계 완료 ⇒ ‘24년 상반기 착공 예정
    구 원주역(학성동) 부지: 한국철도공사와 (유상)사용 협의 완료 ⇒  실시설계 후 공사 진행 중 
       ⇒ ‘24년 상반기 준공 예정
    일산동 및 단구동 공영주차타워 건립: 건축기획 용역 진행 중 
       ⇒ ‘24년 공공건축 심의 및 실시설계 후 착공 예정
  m 2024년 ~ : (본예산 편성 기준) 5개소 / 286면/ 1,778백만 원
                * 연도 중 신설 및 추가 사업은 추경예산 등에 반영할 계획

구분 사업별 위치/구간 추진
기간 주차면수/면적 사업비

(백만원)

‘24년 
예산

(백만원)
합계 5개소 286면 24,453 1,778

국공유지
활용

강원감영 인근
공영주차타워

일산동 53-44 
외 1필지 ‘24.~‘25. 70면

- 3층 4단 연면적 3,281㎡ 4,972 173
(실시 설계)

박경리문학공원 인근
공영주차타워 단구동 1627-8 ‘24.~‘25. 65면

- 3층 4단 연면적 2,328㎡ 5,180 191
(실시 설계)

사유지 
매입

만종역(후문) 부근 호저면 만종리
1162-1 ‘24년 내 80면 / 2,366㎡ 1,256 350

단계초교 인근
주택가

단계동 100-84 
외 5필지 ‘24년 내

36면
- 주차장 신설 1,285㎡ 
- 인근 복개천 주차장 
  노면 보수 포함(183면) 

2,881 100
(실시 설계)

상지대길 주택가 우산동 201-1 
외 4필지 ‘24년 내 35면 / 799㎡ 964 964

□ 연차별 투자 예산                                                (단위:백만원)

 * 연도 중 사업비 (추가)소요 부분에 대해서는 해당연도 추경 및 다음연도 본예산 편성  
□ 추진상 문제점 및 대책

 m 매년 주차장 부지(사유지) 다수 필지 매입 시 예산 부담
  - 불법주정차 단속률, 투자 대비 효과성 분석 등을 통해 사업 우선순위 선정

재원별 계
민선 8기 2026 

이후2022 2023 2024 2025 2026
시비 11,448 120 3,550 1,778 3,000 3,000 계속

도비 - - - - - - -

국비 - - - - - - -

기타 11,448 120 3,550 1,778 3,000 3,000 -

쌈지주차장
▸ 7개소

지정면 기업도시 2개소 지정면 가곡리 1345-12 52면 / 1,536㎡ 49지정면 가곡리 1359-4 39면 / 1,125㎡
태장2동 주택가 2개소 태장동 1366-13 15면 / 426㎡ 81

태장동 1378-2 7면 / 169㎡ 3
무실동 시청로변 2개소 무실동 1722-3 35면 / 2,107㎡ 19

무실동 1727-8 17면 / 486㎡ 49
봉산동 학봉정 주변 봉산동 1020-1 외 2필지 7면 / 345㎡ 9.7


