
□ 최종목표

 m 신축 단구동행정복지센터 내 장난감도서관(별빛누리놀이터) 설치로 원주시 보육환경을 개선

□ 사업개요

 m 사업위치: 단구동 991-29번지 일원
    ※ 재산관리과에서 추진하는 단구동 행정복지센터 신축건물 내 지상 1층 
 m 사업규모: 450㎡(지상 1층)
 m 주요시설: 장난감대여실, 놀이체험실, 일시보육실, 상담실, 세척실, 소독실 등
 〔원주시 장난감도서관 현황 : 3개소〕

    - 센터내 : 규모 128㎡ / 보유 장난감 1,433점 / 구입비 1억원
    - 보물섬 : 규모 248.37㎡ / 보유 장난감 935점 / 구입비 6천만원
    - 문  막 : 규모 287.64㎡ / 보유 장난감 1,020점 / 구입비 5천만원

□ 추진일정 및 확인지표

□ 추진상황 및 추진계획

 m 2023. 1. :「단구동 행정복지센터 건립 변경 계획」방침 결정(재산관리과) 
 m 2023. 3. : 단구동 행정복지센터 건축공사 착공
 m 2024. 4.~5. : 장난감도서관 인테리어공사 실시설계 용역
 m 2024. 6.    : 단구동 행정복지센터 건축공사 준공
 m 2024. 6.~7. : 장난감도서관 인테리어공사 실시
 m 2024. 8.~9. : 물품구입 및 인력채용 등 개관 준비
 m 2024. 10.   : 장난감도서관 개관
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장난감도서관 조성핵심

여부
우선
순위

주관 부서
보육아동과 아동정책팀 협조부서

(협조기관)

재산관리과

팀장:안병섭(☎2581) 담당자:이강희(☎2582) 재정 제도 권한

신규여부 사업주체 완료시기 예산구분 추진단계
신규 계속 국가 도 자체 임기내 임기후 예산 비예산 계획 추진중 완료

구 분 달성 목표 확인(이행) 지표 달성여부

2023년
건립 변경 계획 방침 결정

공사 착공
변경 계획 확정 및 착공 달성

2024년
인테리어 공사 준공
물품(장난감) 구입

장난감도서관 개관 -



□ 연차별 투자 예산                                                      

 (단위:백만 원)    

재원별 계
민선 8기 2026 

이후2022 2023 2024 2025 2026
계 500 0 0 520 0 0

국비 0 0 0 0 0 0
도비 0 0 0 0 0 0
시비 500 0 0 520 0 0

□ 문제점 및 대책

 m 현재 원주시에서 장난감도서관 3개소(문막, 보물섬, 육아종합지원센터내, 장난감 도서관) 운영  
    중이며, 원주아동센터에서도 1개소(신세계이마트 희망장난감도서관) 운영 중에 있음
    ※ 신세계 이마트 희망장난감도서관 2011년 개관: 태장동 소재
       ☞ 사회복지법인 가온복지재단 원주아동센터에서 운영
 m 2023.1.2.~5. 수요조사 결과 기업도시내 추가 조성을 희망하였으나, 기존 문막장난감도서관은  
    대부분의 이용자가 기업도시내 수요자로서 기업도시내 추가 조성 시 문막장난감도서관 활용도  
    결여 우려 
 ⇒ 수요조사 시 신규 설치보다 다양한 장난감을 대여할 수 있도록 다수자가 장난감 추가 구매 희망

□ 기대효과

 m 영유아에 다양한 놀이감과 신체활동 공간 제공을 통한 정서적, 신체적 발달을 촉진
 m 부모와 아이가 함께 교감하며 시간을 보낼 수 있는 가족친화 공간을 확대하여 저출산 시대 

아이 키우기 좋은 보육환경 조성


