

# 2-14

## 치매환자 관리 시스템 확대

핵심 여부	우선 순위	주관 부서		치매안심과	협조부서 (협조기관)	재정	제도	권한
		팀장:윤경희(☎4541)		담당자:유미나(☎4544)				

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

### □ 최종목표

- 치매예방 및 치매환자에 대한 치매관리서비스를 제공하여 치매로 인한 개인적 고통 및 사회적 부담을 경감시키고 지역주민 건강증진에 이바지함

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 10. ~ 2026. 12.
- 사업대상: 지역주민 및 치매환자
- 사업내용
  - 농어촌 의료취약지역 치매안심센터 분소 설치로 접근성 강화
  - 맞춤형 사례관리 치매환자 영양관리 강화
  - 찾아가는 치매환자 홈스쿨링 사업 확대 운영

### □ 추진일정 및 확인지표

구 분	추진계획 및 일정	확인(이행) 지표	달성 여부
2022년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 문막분소(서남부권) : 전산장비, 가구류, 집기비품 등 설치</li> <li>• 치매환자 맞춤형영양플러스 서비스 제공</li> <li>• 초로기치매 환자 인지재활프로그램 제공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 문막분소(서남부권): 분소개설 완료 및 치매관리사업 수행</li> <li>• 치매서비스 대상자 70명 평가 및 선정</li> <li>• 초로기치매 환자 인지재활프로그램 제공: 연인원 50명</li> </ul>	달성
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 복합혁신(체육)센터분소(동남부권): 분소 설치 및 사업 운영</li> <li>• 계획 수립 및 서비스 제공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 복합혁신(체육)센터분소(동남부권): 분소개설 완료 및 치매관리사업 수행</li> <li>• 대상자 선정 및 서비스 제공</li> </ul>	달성
2024년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 맞춤형 사례관리 치매환자 영양관리 강화 계획 수립 및 서비스 제공</li> <li>• 찾아가는 치매환자 홈스쿨링 계획 수립 및 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 맞춤형 사례관리 치매환자 영양관리 대상 80명 서비스 제공</li> <li>• 찾아가는 치매환자 홈스쿨링 대상자 서비스 제공</li> </ul>	

□ **추진상황**

1. 농어촌 의료취약지역 치매안심센터 분소 설치로 접근성 강화
  - 2023. 1월~: 문막분소 지역케어 치매안심서비스 제공
  - 2023. 11월~: 혁신분소 지역케어 치매안심서비스 제공
2. 맞춤형 사례관리 치매환자 영양관리 강화
  - 2024. 2월~: 계획수립, 맞춤형 사례관리 치매환자 영양관리 대상자 선정
  - 2024. 3월~: 대상자 서비스 제공(80명)
3. 찾아가는 치매환자 홈스쿨링 사업 확대 운영
  - 2024. 2월~: 계획수립 및 대상자 선정(5명), 전산화 인지재활프로그램 업그레이드
  - 2024. 3월~: 치매사례관리위원회 회의 및 프로그램 운영
  - 운영 현황

(기준: 2024. 3. 31)

구 분	기간	회기	실인원	연인원
찾아가는 치매환자 홈스쿨링	3. 8.~3. 29. 매주 (월)~(금), 10:00~17:00	20회	5명	20명

□ **추진계획**

1. 농어촌 의료취약지역 치매안심센터 분소 설치로 접근성 강화
  - 2024년: 문막 및 혁신분소 운영 시 치매안심센터 본소와의 연계성을 확립하고 체계화하여 전문 서비스 제공
2. 맞춤형 사례관리 치매환자 영양관리 강화
  - 2024. 3월~: 영양보충식품 제공량 및 횟수 확대
3. 찾아가는 초로기 치매환자 홈스쿨링 사업 확대 운영
  - 2024. 3월~: 찾아가는 치매환자 홈스쿨링(2그룹) 대상자 모집, 프로그램 운영  
다양한 전산화 인지재활프로그램 콘텐츠 제공

□ **연차별 투자 예산**

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	20.2	1.7	5.3	4.4	4.4	4.4	
도비	4.6	0.3	1.3	1	1	1	
국비	97.2	6	26.4	21.6	21.6	21.6	
기타	-	-	-	-	-	-	
<b>계</b>	<b>122</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 전문성을 갖춘 분소 운영 전담인력 필요
- 초로기 치매(60세 이전 발생 치매환자)에 대한 지속적인 인식 개선 요구

## □ 기대효과

- 원주시 서남부(문막, 지정, 부론)지역과 동남부(봉산, 행구, 반곡관설동)지역의 건강형평성 확보 및 접근성을 높여 사각지대 해소
- 대상자별 맞춤형 영양불균형 해소 등 건강증진 도모
- 초로기치매 환자에게 맞춤형 1:1 찾아가는 홈스쿨링 프로그램 제공하여 집단 프로그램에 대한 거부감을 해소 및 정서적 안정감 제공